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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Kahden vuoden välein julkaistavassa ROTI-raportissa noin 160 asiantuntijaa arvioivat 
Suomen rakennetun omaisuuden tilaa. Viimeisin raportti on julkaistu alkuvuodesta 2017 
ja sen mukaan Suomen rakennuskannan korjausvelka on arviolta 30-50 miljardia euroa. 
Vertailun vuoksi, valtiovarainministeriön talousarvio Suomen valtion menoista vuodelle 
2018 oli 55,4 miljardia euroa. Suomen rakennuskannan korjausvelka on siis lähes Suo-
men valtion vuosibudjetin suuruinen. Rakennetun omaisuuden muodostaessa 80% koko 
Suomen kansanvarallisuudesta on korjausvelan kasvaminen saatava pysähtymään. 
(ROTI-raportti 2017.) Rakentamisen kehittyminen kestävämpään ja laadultaan parem-
paan suuntaan vaatisi merkittäviä muutoksia rakennusalalla vallitseviin asenteisiin ja toi-
mintatapoihin (Seppälä 2013). 
Eero Saarenpää (2010) tutki väitöskirjassaan Suomen rakentamismääräysten laatuajatte-
lua ja sen suhdetta rakentamisen hyvän laadun tunnusmerkistöön. Väitöskirja osoittaa, 
että rakentamismääräysten näkökulma ja asetetut vaatimukset poikkeavat tutkimuksessa 
selvinneistä hyvän laadun tavoitteista. Rakennustyön laadunhallinta jää liian suurelta osin 
rakennushankkeen osapuolten tehtäväksi. (Saarenpää 2010.) Eduskunnan tarkastusvalio-
kunnan mietinnössä (2013) rakennusten kosteus- ja homeongelmista tuodaan selvästi esille, että rakentamiseen liittyvän lainsäädännön tulisi ottaa paremmin huomioon raken-
nusten terveydelliset vaikutukset. Mietinnössä tuodaan esille laajoja tutkimushankkeita, 
raportteja ja luotuja ohjeistuksia liittyen terveellisempään rakentamiseen. Siinä kuitenkin 
myös todetaan, ettei niiden viestiä ole saatu jalkautettua toteutukseen. Tarkastusvalio-
kunta korostaakin ympäristöministeriön vastuuta siitä, että tiedon ja osaamisen tulisi saa-
vuttaa alan toimijat paremmin. (TrVM 2013.) 
Kun lain säätämät vähimmäismääräykset eivät riitä kontrolloimaan riittävää tasoa raken-
tamisen laadussa, on rakennushankkeiden sisälle kehitettävä toimivampia laadunhallinta-
prosesseja. Tarkastusvaliokunnan mietinnössä tuodaan esille hyvät kokemukset kosteu-
denhallinnan ja homevaurioiden ehkäisemisestä hankkeissa, joissa on käytetty Terve talo 
-kriteereitä. (TrVM, 2013.) On ensiarvoisen tärkeää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä 
tiedostaa rakennushankkeen laadullisen hallinnan merkityksen rakennuksen elinkaarelle. 
Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan todeta, että rakennusalalla on olemassa selkeä 
tarve vakioiduille toimintatavoille ja prosesseille rakennushankkeiden laadullisessa hal-
linnassa. Tästä kertoo muun muassa Oulun rakennusvalvonnan kehittämä Kuivaketju 10 
-toimintamalli, jota ylläpitää ja kehittää RALA ry. Kiinteistöjen omistajat tiedostavat si-
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säilmaongelmien vakavuuden ja haluavat ehkäistä niiden syntymisen uusissa rakennus-
hankkeissa, mutta eivät tiedä, kuinka opitut asiat tulisi viedä käytäntöön. Rakennuttajille 
tarvitaan vakioituja laadullisia toimintamalleja rakennushankkeiden läpiviemiselle. (Rå-
man 2018.) 
Tämän tutkimuksen kohteena on WSP Finland Oy:n (myöhemmin kohdeyhtiö) rakennut-
tamisen ja valvonnan Terve talo -palveluprosessi, jota yrityksessä halutaan kehittää ja 
selkeyttää. Lisäksi kohdeyrityksen tavoitteena on Terve talo -palvelukokonaisuuden tar-
joaminen jokaisessa yrityksen toimipisteessä. Diplomityö on osa WSP Finland Oy:n 
Terve talo -järjestelmän kehitysprojektia. (WSP 2018.) 
Kohdeyrityksen Terve talo -prosessin aineiston on kehittänyt PTS-Kiinteistötekniikka 
Oy, joka yrityskaupan yhteydessä siirtyi WSP Finland Oy:n omistukseen vuonna 2016. 
Terve talo -prosessia on kehitetty yli kymmenen vuotta asteittain aina uusien projektien 
mukana. Tähän asti kohdeyrityksessä Terve talo -prosessit on räätälöity projektikohtai-
sesti ja niiden toteutus on ollut erittäin henkilöriippuvaista. Tehokkuuden, tilaajien tar-
peiden ja kohdeyrityksen kasvutavoitteiden myötä on tärkeää, että koko rakennuttamisen 
ja valvonnan Terve talo -prosessien tehtävät, toimintatavat ja vastuut pystytään määritte-
lemään selkeästi projekteissa. (WSP 2018.) 
Tutkimuksen tekijä on ollut työnjohtajana kahdessa Terve talo -hankkeessa ja toiminut kohdeyrityksessä 1,5 vuotta Terve talo -valvojana ja -koordinaattorina. Tämän lisäksi tut-
kimuksen tekijällä on käynnissä neljä kouluhanketta, joissa hän toimii Terve talo -koor-
dinaattorina ja/tai Terve talo -valvojana. Vielä näiden hankkeiden ohella tutkija vetää 
kohdeyrityksessä toista kehityshanketta Terve talo -prosessille räätälöitävästä sähköisestä 
järjestelmästä. 
1.2 Tutkimusongelma  
Rakennushankkeet ovat uniikkeja projekteja, joilla on selkeä alku ja loppu. Projekteille 
ominaista on myös jatkuva muutostila (Artto et al. 2011). Tätä jatkuvaa muutostilaa ja 
tilaajan asettamia tavoitteita pyritään saavuttamaan projektijohtamisen keinoin. Projekti-
johtaminen ei ole ainoastaan menetelmien ja työkalujen käytön soveltamista vaan suurelta 
osin myös ihmisten johtamista. (WSP 2018.)  
Projektitoiminta voidaan jaotella projektin sisäisiin prosesseihin. (Artto et al. 2011.) 
Terve talo -prosessi on rakennushankkeen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistami-
sen -laadunvarmistusprosessi, joka voidaan vielä erikseen jakaa osaprosesseihin. Raken-
nushankkeen tarveselvityksestä käyttöönottoon kestävän laatuprosessin johtaminen ja to-
teuttaminen on haasteellista. Haasteita muodostavat prosessin projektiluontoisuus, pitkä-
kestoisuus ja tehtävien pirstaloituminen. Terve talo -prosessi on haastava johdettavaksi 
etenkin sen hajanaisuuden vuoksi. Prosessi on käynnissä koko hankkeen ajan, mutta ei 
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työmaatoimintaa lukuun ottamatta aiheuta päivittäisiä toimenpiteitä. Rakennushank-
keessa saattaa kulua useita viikkoja, jolloin Terve talo -prosessi ei vaadi mitään tehtäviä 
hankkeen osapuolilta. Työn kokonaisuudesta johtuen prosessiin muodostuu helposti epä-
johdonmukaisuutta ja unohduksia. Juuri näistä syistä johtuen on tärkeää, että prosessin 
kulku, tehtävät ja vastuut kuvataan selkeästi ja että ne pyritään vakioimaan. 
Prosessin mallintamisen ja jatkuvan kehittämisen tärkeyttä voidaan myös perustella 
Terve talo -palveluiden kasvutavoitteilla: kohdeyrityksen alkuvuodesta 2018 tekemän 
yrityskaupan myötä rakennuttamisen ja valvonnan henkilöstön määrä lähes kolminker-
taistui. Jotta Terve talo -palveluita voidaan tuottaa kannattavasti ja valtakunnallisesti, on 
Terve talo -prosessin sisältö, kulku, tehtävät ja vastuut oltava selkeästi kuvattuina koko 
rakennuttamispalveluiden henkilöstölle. Tutkimuksen alkuvaiheessa selkeytyi käsitys 
siitä, että nykyinen Terve talo -prosessi vaatii päivitetyn nykytila-analyysin ennen tule-
vien kehitystoimien toteuttamista. Nykytilan analyysilla viitataan selvitykseen siitä, mikä 
on kohdeyrityksen Terve talo -prosessin sisältö ja kulku. 
1.3 Tutkimuksen tavoitteet, kulku ja suoritus 
Tämän diplomityön tavoitteena on luoda kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden avulla 
kattava nykytilan analyysi kohdeyrityksen Terve talo -prosessista ja sen suurimmista ke-
hitystarpeista. Kattava nykytila-analyysi mahdollistaa kohdeyrityksen Terve talo -proses-sin kehittämisen ja mallintamisen hallittavaksi prosessikokonaisuudeksi. Kuvassa 1 on 
esitetty diplomityöprosessi tavoitteista tuotoksiin. 
 




• Mikä on Terve talo -prosessin kulku ja sisältö? 
• Kuinka kohdeyrityksen Terve talo -prosessia tulisi kehittää? 
Apukysymyksiä: 
• Kuinka jo valmistuneet kohdeyrityksen Terve talo -hankkeet on toteutettu? 
• Mitkä ovat oikeat työkalut Terve talo -prosessien hallintaan ja johtamiseen? 
• Mitkä ovat Terve talo -prosessin roolit, tehtävät ja vastuut? 
• Miten Terve Talo -prosessi voidaan jakaa erillisiin kokonaisuuksiin? 
• Mitkä ovat Terve talo -prosessin ongelmakohdat? 
• Mitä kehitettävää Terve talo -hankkeilla on tavoitteiden saavuttamisen paranta-
miseksi? 
Tutkimuksessa keskitytään kohdeyrityksen johtamien rakennushankkeiden (projekti) Terve talo -prosessien kattavaan kartoitukseen ja mallintamiseen. Prosessiin lukeutuu 
suuri määrä toimintoja ja osapuolia, joten sisältöä joudutaan käsittelemään vain pintapuo-
lisina toimintoina. Osittain myös prosessin laajuudesta johtuen sen mallintamiselle on 
selkeä tarve. Tutkimus toteutetaan kohdeyrityksen, asiantuntija- ja konsultointiorganisaa-
tion näkökulmasta, jonka tavoitteena on Terve talo -prosessin kehittäminen. 
Diplomityön teoriaosuudessa tutkitaan Terve talo -rakentamista yleisesti sekä Terve talo 
-rakentamisen vaatimuksia ja tavoitteiden asettelua rakennushankkeissa. Kirjallisuustut-
kimuksen toisessa osiossa perehdytään rakennushankkeen laadunvarmistukseen laatujoh-
tamisen sekä valvonnan näkökulmasta. Kolmannessa kappaleessa kuvataan lyhyesti koh-
deyrityksen Terve talo -hankkeiden kulkua tutkijan työkokemuksen näkökulmasta hyö-
dyntäen saatavilla olevia kohdeyrityksen materiaaleja. Haastattelututkimukset on suori-
tettu puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavat koostuvat kohdeyrityksen 
vetämissä Terve talo -hankkeissa mukana olleista sidosryhmistä. Haastattelut kohdentu-
vat erillisten Terve talo -prosessien kokonaisuuden hahmottamiseen. Haastatteluilla pyri-
tään myös selvittämään mahdollisimman kattavasti Terve talo -prosessin kehitystarpeet, 
jotta nämä voidaan osittain huomioida prosessin mallintamisessa. Tutkimuksen tuotokset 
keskittyvät kohdeyrityksen Terve talo -prosessin kuvaamiseen prosessikaavioin ja nyky-




2.1 Mitä on laatu? 
Laadun määritelmään kirjallisuudessa sisältyy usein maininta tuotteen virheettömyy-
destä. Laatu on asioiden oikein tekemistä siten, että asiakas kokee tuotteen vastaavan 
tuotteen tavoitteita. Laatua voidaan siis kuvata osana asiakkaan ja tuotteen välistä suh-
detta. Asiakas maksaa tuotteesta, jonka on määrä tyydyttää asiakkaan tarpeet ja olla rat-
kaisu asiakkaan ongelmiin. (Silén 2001.) ISO 9000 -standardi (2015) määrittelee termin 
laatu seuraavasti: ”Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset.” 
Standardin mukaan nämä määritelmän luontaiset ominaisuudet voidaan luokitella seuraa-
vasti: 
• fyysiset ominaisuudet 
• aistein havaittavat ominaisuudet 
• käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet 
• aikaan liittyvät ominaisuudet 
• ergonomiset ominaisuudet 
• toiminnalliset ominaisuudet 
Aiemmin kuvattu laatu käsittää enemmänkin tuotteen laadun määritelmän, mutta laatu-
käsite voidaan määritellä myös toiminnan laatuna. Toiminnan laadulla tarkoitetaan orga-
nisaation toimintojen ja prosessien kykyä toimia siten, että ne tuottavat tavoiteltua laatua 
(Saarenpää, 2010). Toimivissa projekteissa laatua ei käsitetä erillisenä kokonaisuutena, 
vaan laadun tuottaminen on sisään rakennettuna kaikissa projektin toiminnoissa. Silénin 
(2001) mukaan Suomessa ja myös muissa länsimaissa on yleisesti nähtävissä laatutoimin-
nan selkeää erottautumista päätoiminnasta erillisten ammattilaisten toiminnaksi. 
2.2 Mikä on prosessi? 
Prosessi voidaan kuvata sarjana toimenpiteitä, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. 
Toisin sanoen, se muuttaa toimittajan antamat resurssit ja muut syötteet tuotoksiksi asi-
akkaalle. Myös projekti voidaan kuvata prosessina, jolloin yksittäisen projektin tapahtu-
mat mallinnetaan prosessiksi. Prosessin voi usein jakaa toimenpiteiden mukaan vielä osa-
prosesseiksi. Toimenpidesarjoja mallintamalla pyritään yleisesti kehittämään toimintaa. 
Prosessien mallintaminen helpottaa ymmärtämään toimenpiteiden vuorovaikutuksia pa-
remmin ja antaa näin mahdollisuuden tehostaa toimintoja yksittäin tai sarjassa. Kuvassa 
2 on visualisesti kuvattuna prosessin määritelmä. (Kiiskinen et al. 2002; Lecklin 2006.)  
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Kuva 2: Prosessin määritelmä (Muokattu lähteestä: Lecklin 2006) 
2.3 Riskien tunnistaminen ja hallinta 
Laatujohtamisen keskeinen osa-alue on riskien tunnistaminen ja hallinta. Projektitoimin-
nan riskienhallinnalla pyritään vaikuttamaan kahteen asiaan: kasvattamaan onnistumisen todennäköisyyttä ja toisaalta vähentämään riskin realisoitumisen todennäköisyyttä. Ris-
kienhallinta voidaan jakaa neljään vaiheeseen: riskien tunnistaminen, arviointi, käsittely 
ja ohjaus, kuten kuvassa 3 on esitetty. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018.) 
 
Kuva 3: Riskienhallintaprosessi (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018) 
Pietiläinen et al. (2007) pitävät tärkeänä, että riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta 
aloitetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Riskien hallintaan käytetään usein erinäisiä tau-
lukoita ja riskiluokituksia. Yleisesti rakennushankkeen riskit voidaan jakaa kahteen kate-
goriaan: luonnosta aiheutuviin riskeihin sekä ihmisen, yhteiskunnan ja yritysten toimin-
taan liittyviin riskeihin. Luonnosta aiheutuviin riskeihin kuuluvat esimerkiksi lämpö- ja 
kosteustekninen toiminta. Ihmisen aiheuttama riski voi olla esimerkiksi erittäin tiukka 
rakentamisen aikataulu.  
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Hankkeen riskejä voidaan luokitella arvioimalla riskin realisoitumisen todennäköisyyttä 
ja toteutuessaan riskin aiheuttamien vahinkojen merkittävyydellä (Smith & Merritt, 
2002). Riskien merkittävyyden arviointiin voidaan käyttää kuvan 4 kaltaisia riskimat-
riiseja. Kun riskin toteutumisen todennäköisyys ja seuraukset ovat suuret, on riski pyrit-
tävä estämään hallitusti. Seurauksiltaan pienet riskit, joiden realisoitumisen todennäköi-
syys on pieni, voidaan hyväksyä ilman että riskiä yritetään aktiivisesti hallita. (Pietiläinen 
et al. 2007.) 
 
Kuva 4: Matriisi riskien merkittävyyden arviointiin (Pietiläinen et al. 2007) 
Terve talo -rakentamisen tavoitteiden asettelu luo aina hankkeelle riskejä, joita ei välttä-
mättä esiinny alhaisempien tavoitteiden hankkeissa (Pietiläinen et al. 2007). Tavoitteiden 
asettaminen aiheuttaa riskitekijöitä, joiden muodostamilla riskeillä voidaan katsoa olevan 
positiivisia mahdollisuuksia ja negatiivisia seurauksia. Positiiviset mahdollisuudet muo-
dostuvat tavoitteiden asettamisen kautta. Negatiiviset seuraukset puolestaan aiheuttavat 
vahinkoa, mikäli riskienhallinnassa epäonnistutaan ja tavoitteita ei saavuteta (Chapman 
& Ward 2003).  
Riskien arviointi voidaan toteuttaa työpajassa tai riskienhallinnasta vastaavan tahon toi-
mesta. Jälkimmäisessä tavassa riskienhallinnasta vastaavan tahon tulee määrittää tapa, 
jolla riskienhallinnan käsittely eli toimenpiteiden toimeenpano toteutetaan. Toimenpitei-
den toteutuksesta ja onnistumisen seurannasta vastaa kunkin riskin omistaja eli riskinhal-
linnasta vastuulliseksi nimetty henkilö (Uusitalo 2015). Hyvällä aktiivisella riskienhal-
linnalla pyritään saavuttamaan projektinhallinnan tila, jossa vältetään ylimääräinen krii-
sien ja vahinkojen hallinta. Chapman & Ward kirjassaan Project risk management pro-
cesses techniques and insight (2003) muistuttavat riskien hallintaprosessien yhteydestä 
itse projektiprosessin tehokkuuteen. Riskien hallinnan täytyy välillä myös epäonnistua 
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pysyäkseen tehokkaana. Epäonnistuminen indikoi siitä, ettei riskienhallintaprosessia ole 
ylimitoitettu ja kasvatettu liian suureksi. (Chapman & Ward 2003). 
Esimerkki tuoreesta riskienhallintaprosessista on Kuvaketju 10 -toimintamalli, jolla hal-
litaan kosteudenhallintaan liittyviä riskejä. Oulun rakennusvalvonta ja Rakentamisen 
Laatu ry on kehittänyt rakennushankkeen kosteudenhallinnan riskien hallintaan sähköi-
sen järjestelmätyökalun. Siinä hankkeelle luodaan valmiiksi sähköisessä järjestelmässä 
määriteltyjen kymmenen riskin lisäksi myös muita hankekohtaisia riskejä projektin ra-
kennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja kosteudenhallintakoordinaattorin toi-
mesta. Tämän lisäksi riskien hallitsemiseksi määritellään vaadittavat suunnittelutoimen-
piteet. Suunnitelmien pohjalta riskien vastuulliset tasot määrittelevät toteutukselle laatu- 
ja todentamisvaatimukset, jotka rakennustyötä toteuttavan organisaation tulee täyttää 
hankkeen edetessä. Kuivaketju 10 -prosessia ohjaa ja hallitsee kosteudenhallintakoordi-
naattori työkalunaan RALA:n sähköinen järjestelmä. (Kuivaketju 10 2018.) 
2.4 Rakentamisen laatujohtaminen 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on monia lakisääteisiä velvoitteita ja lisäksi rakennus-
hankkeen johtamiseen lukeutuu monia erilaisia haasteita. Niihin kuuluvat sellaiset muut-
tuvat tekijät, kuten rakennushankkeiden uniikki projektiluonteisuus, osapuolten suuri 
määrä, sopimussuhteet, tavoitteet, tahtotilat, olosuhteet, raha ja aika. Kaikki edellä mai-nitut ja monet muut tekijät pitävät sisällään projektiin kytkettynä monia induktiivisia on-
gelmia eli ongelmia, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Näin rakennushankkeen johtami-
sesta muodostuu erittäin kompleksinen kokonaisuus, jota on mahdotonta täysin hallita. 
Projektitoiminnan lähtökohtana on kuitenkin suunnitelmallisuus. (Pennanen 2012.) 
Suomen rakentamiskulttuuri pohjautuu sääntöjen noudattamiseen ja tuotannon kehittä-
mispanokset on kohdistettu pääasiassa suunnittelun ja tuotantotoiminnan tehostamiseen. 
Lakien ja asetusten noudattaminen sekä kehityspanostusten kohdistuminen itse rakennuk-
seen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rakentajan ja käyttäjän käsitys sekä tarpeet raken-
tamisen laadusta eivät välttämättä kohtaa (Saarenpää 2010). Rakentamista ohjaavat lait 
ja asetukset määrittävät vain rakentamiselta vaadittavan vähimmäistason. Tämäkin luo 
haastavat lähtökohdat Terve talo -prosessia ajatellen, sillä Terve talo -prosessin vaatimus-
taso ja tavoitteet ovat reilusti lain vaatiman tason yläpuolella. Haastavuutta lisää myös se, 
ettei yleisessä käytössä ole yhteisesti vakiintuneita toimintatapoja rakennuttamisen ja val-
vonnan laadunvarmistusprosesseina. (Rakentamisen laatu 2017; WSP 2018.) 
Eero Saarenpään (2010) väitöskirjassa Rakentamisen hyvä laatu, laatunäkökulmien poik-
keavuuksiin liittyvät ongelmat voitiin kiteyttää kahteen tekijään: puutteelliseen johtami-
seen ja määrämuotoiseen tekemiseen. Johtamisen osaongelmana voidaan nimetä tiedon-
kulku. Vaikka laatutavoitteet on kirjattu sopimuksiin ja urakka-asiakirjoihin, niiden tuo-
minen käytäntöön työmaille on ollut puutteellista. Tutkimuksessa ei tunnistettu selvää 
yhteyttä käyttäjätarpeiden ja työmaan toiminnan välillä. (Saarenpää 2010.) 
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Laatua ja laatujohtamista on Suomessa tutkittu laaja-alaisesti eri teollisuuden aloilla, 
mutta tutkimusten sisällöt käsittelevät usein prosessien tai projektien osakokonaisuuksia. 
Rakennusalan kirjallisuudesta löydettävät tutkimukset kohdentuvat usein tiettyyn osa-
alueeseen, kuten rakennesuunnitteluun tai rakennustuotannon hallintaan. Rakentamisen 
lopulliseen laatuun vaikuttaa kuitenkin suuri joukko osapuolia ja sidosryhmiä, joiden nä-
kökulmat rakennushankkeen laatuun ovat varsin subjektiivisia ja pohjautuvat osapuolien 
omaan näkökulmaan. Ongelmia muodostuu, kun näiden eri osapuolen näkemykset tavoi-
tellusta laatutasosta eivät kohtaa. Mikäli rakennushankkeen laatuprosessia ei johdeta, on 
todennäköistä, että käyttäjän tarpeet rakennuksen laadusta eivät vastaa hankkeen loppu-
tulosta. (Saarenpää 2010.) 
AVATER-hankkeen loppuraportissa tuodaan hyvin esille, että viimekädessä hankkeen 
laadullisten tavoitteiden onnistumisesta on vastuussa rakennuttaja tai hänen edustajansa. 
Tavoitteet, vastuunjako ja tehtävien johtamisen kulku on määriteltävä riittävän selkeäksi 
hankkeella. Alla esitetyssä kuvassa 5 kuvataan rakennushankkeen toimintavastuiden 
mahdollista pirstaloitumista rakennushankkeessa ja niiden muodostamia ongelmia, jotka 
korostuvat myös laatunäkökulmassa. (Pietiläinen et al. 2007.)  
 
Kuva 5: Rakennushankkeen toimintavastuiden hajautuminen (Pietiläinen et al. 2007, al-kuperäinen lähde Lee Siew Eang 2005) 
Saari & Aalto (2006) toteavat artikkelissaan ”sisäilmaston laatusopimukset rakennuspro-
jekteissa”, että hyvän sisäilmaston laadun saavuttamiseksi täytyy tehdä oikeita strategi-
sia- ja suunnitteluratkaisuita jo hankkeen alkuvaiheessa. Heidän mukaan, rakennushank-
keen aikana tehtävät sopimukset haittaavat toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. 
Tämä johtuu osittain edellisessä kappaleessa kuvatusta pirstaloitumisesta, pitkistä alihan-
kintaketjuista ja huonosti määritellyistä toiminnan vaatimuksista. (Saari & Aalto 2006.) 
Laatujohtaminen on strategista toimintaa, jonka tulisi näkyä päivittäisessä toiminnassa 
yksittäisen yrityksen sisällä sekä koko hankeorganisaation toiminnassa. Koko hankeor-
ganisaation tulee omaksua hankkeen yhteiset tavoitteet omiksi tavoitteiksi. Johdon teh-
tävä on mahdollistaa tämä varmistamalla, että hankkeen tavoitteet ja toimintatavat ovat 
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selkeitä. Kuvassa 6 on esitetty kokonaisvaltaisen laatujohtamisen tasot. (Rakennustöiden 
laatu 2017.) 
 
Kuva 6: Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Rakennustöiden laatu 2017) 
2.4.1 Rakennuttaminen 
Rakennuttajakonsultin tehtävät rakennushankkeessa määritellään usein käyttäen erinäisiä 
tehtäväluetteloita, joista ehkä yleisin käytössä oleva on ”Hankkeen johtamisen ja raken-
nuttamisen tehtäväluettelo HJR18”. Rakennustietosäätiön kortistosta löytyy myös tehtä-
väluetteloita erilaisille hankemuodoille. Tehtäväluetteloissa on yksiselitteisesti pilkottu 
rakennushanke vaiheisiin ja vaiheet tehtäviin, joista syntyy määritelty tuotos. HJR18 si-
sältää kaiken vaadittavan, jotta rakennushanketta johdetaan vähintäänkin lain täyttämässä 
laajuudessa. (RT 10-11284 2018.) Rakennustieto Oy on myös julkaissut RT-kortin raken-
nushankkeen laadunvarmistuksesta (2009), joka määrittää yleispiirteisesti rakennushank-
keen aikana osapuolten tehtäviä toimenpiteitä. Nämä listatut toimenpiteet kuvaavat hank-
keen tärkeimmät tehtävät hankkeen laadunvarmistusprosessissa (RT S-1124 2009). Ra-
kennuttamisen ja valvonnan prosesseista, sekä niiden toimivuudesta on kuitenkin saata-
villa hyvin puutteellisesti tietoa. 
Ympäristöministeriön 1.1.2018 voimaan tullut asetus Rakennuksen kosteusteknisestä toi-
mivuudesta velvoittaa rakennuttajaa tekemään selvityksen rakennushankkeen kosteuden-hallinnasta ja nimeämään hankkeen kosteudenhallinnan koordinoinnista vastaavan hen-
kilön. Kuivaketju 10 -prosessissa suoritettavat tehtävät on luotu vastaamaan YMa 
782/2017:n asettamiin vaatimuksiin rakennushankkeen kosteudenhallinnasta. Tämä muu-
tos kuvastaa hyvin lain rajoitteita laadullisten tehtävien määrittelylle. Rakennushankkeen 
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johtaminen laadullisesta näkökulmasta pelkästään kosteudenhallinnan osalta vaatii huo-
mattavan määrän tehtäviä. (YMa 782/2017; Kuivaketju 10 2018.)  
Terveen talon toteutuksen ohjeet ja kriteerit RT-kortti (2003) käy läpi rakennushank-
keessa huomioon otettavat tehtävät, kun tavoitteena on terveellinen ja turvallinen kiin-
teistö. RT-kortti ei kuitenkaan ohjeista tai vastuuta suoraan kaikkia tehtäviä. Ohjekortti 
luo hyvän perustan Terve talo -rakentamiselle, mutta sitä käytettäessä on syytä ottaa huo-
mioon, että ohjekortti on jo 15 vuotta vanha. Tästä johtuen, mikäli kyseistä RT-korttia 
käytetään rakennushankkeessa, tulisi sen sisältö purkaa osiin ja osoittaa siinä listatuille 
tehtäville vastuulliset henkilöt hankkeen eri osapuolista. Ohjekortin tehtävien vastuutta-
minen hankkeen osapuolille voidaan katsoa rakennuttajakonsultin tehtäväksi tai erikseen 
hankkeelle nimettävän Terve talo -koordinaattorin tehtäväksi. (RT 07-10805 2003.; Hy-
värinen et al. 2017.) 
2.4.2 Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 
HJR18 (2018) määrittelee hankkeen toteutuksen suunnittelusta ja ohjauksesta seuraavaa:  
”Tavoitteena on johtaa, ohjata ja seurata projektia niin, että investointi toteutuu laadul-
taan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti.” (RT 10-11284 2018) 
 
”Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin ta-
voitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristölli-
sesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat.” (RT 10-11284 2018) 
Suunnitteluvaiheessa suurin laadunvarmistusvastuu on hankkeen pääsuunnittelijalla. Pää-
suunnittelijan vastuut ja tehtävät tavanomaisessa rakennushankkeessa on kuvattu raken-
nustiedon ohjekorttiin pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 (2013). Pääsuunnittelijan 
tehtävä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslakiin seuraavasti: 
” Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Ra-
kennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vas-
taava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitel-
mat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnitte-
lija).” (MRL 1999) 
Rakennusmääräyskokoelman osa A2 tarkentaa pääsuunnittelijan vastuuta laadunvarmis-
tuksesta seuraavasti: 
”Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä 
laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetet-
tujen vaatimusten täyttyminen.” (RT 10-11108 2013) 
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Pääsuunnittelijan tulee täyttää yllä esitetty vaatimus myös tavoitteiden osalta, jotka on 
asetettu hankkeessa lain vaatimaa tasoa korkeammalle, kuten Terve talo -hankkeissa. 
Myös muille hankkeen suunnittelijoille on laadittu omat tehtäväluettelot: 
• Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 (RT 10-11109) 
• Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 (RT 1011127) 
• Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 (RT 10-111128) 
• Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 (RT 10-11174) 
• Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 (RT 10-11185) 
• Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 (RT 10-11284) 
• Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 (RT 10-11290) 
• Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 (RT 10-11291)  
Terve talo -hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta pääsuunnittelun lisäksi kriitti-simmät suunnittelualat on arkkitehti-, rakenne- ja LVI-suunnittelu. Hankkeiden pääsuun-
nittelijana toimii yleisesti arkkitehti, jolloin arkkitehtitoimiston suunnittelusopimuksiin 
yleisesti sisällytetään vähintäänkin PS12 ja ARK12 tehtäväluetteloiden sisältö.  
Rakennustöiden laatu -kirja (2017) kuvaa suunnittelun laatua vertaamalla asiakkaan odo-
tuksia tuotoksesta valmiiseen tuotokseen. Suunnittelun laadulla tarkoitetaan yleisesti 
suunnitelmien oikeellisuutta ja ristiriidattomuutta. Ensiarvoisen tärkeää on myös suunni-
telmien luoma kokonaisuus, jonka tulee täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet. Tämä vaatii 
suunnittelutyöryhmältä saumatonta yhteistyötä sekä hyvää ohjausta. (Rakennustöiden 
laatu 2017.) Tehtäväluetteloissa puhutaan laatutasojen ja tavoitteiden määrittelystä, mutta 
itse laatutasojen saavuttaminen sekä varmentaminen suunnittelussa jää suunnittelijoiden 
ammattitaidon varaan (RT 10-11109 2013).  
Jokaisessa projektissa tulisi ennen varsinaista suunnittelutyön aloittamista laatia projek-
tisuunnitelma, jonka luomisesta vastaa projektipäällikkö. Projektisuunnitelma toimii 
hankkeen sääntökirjana, joka luo raamit itse projektityölle. Projektisuunnitelma luo pe-
rustan myös hankkeen laadunhallinnalle. Myös suunnittelun toteutus tulee sisällyttää pro-
jektisuunnitelmaan. Näin ollen projektisuunnitelma toimii myös suunnittelun ohjauksen 
runkona. (Artto et al. 2006.) 
2.4.3 Rakennushankkeen valvonta 
Rakennushankkeessa toimivalla valvontaorganisaatiolla on todella suuri merkitys laadul-
liseen lopputulokseen. Rakennuttaja (tilaaja) hankkii yleensä rakennushankkeeseen val-
vojat valvomaan rakennuttajan etuja. Rakennuttajan valvonnalla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvoitetta. Hankkeelle nimettävä valvontaorganisaatio on kuitenkin hyvä 
tapa hallita hankkeen laatuprosessia. Suurille hankkeille nimettävä valvontaorganisaatio 
muodostuu yleisesti LVI-valvojasta, sähköteknisestä valvojasta ja rakennusteknisestä 
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valvojasta. Heidän tehtävänään on valvoa rakennushankkeessa rakennuttajan etuja, eli ra-
kennushankkeen etenemistä sopimuksen mukaisesti sille asetetut tavoitteet täyttäen. Li-
säksi valvojat toimivat myös linkkinä työmaan ja suunnittelijoiden välillä. Yleisesti suun-
nittelijoilla ei ole suoraa oikeutta muuttaa tai tarkentaa suunnitelmia ilman valvojan tai 
rakennuttajan lupaa. (Kankainen & Junnonen 2013.)  
Valvojien tehtävät määritellään yleisesti Rakennustiedon tehtäväluetteloilla. Rakennus-
teknisen työmaavalvojan tehtäväluettelo sisältää työmaavalvojan tehtävät rakennustekni-
sen toteutuksen valvonnasta. Luettelon mukaan, työmaavalvojan tehtävät alkavat toteu-
tuksen valmisteluvaiheessa, jolloin valvojan tulee laatia valvontasuunnitelma. Työmaa-
valvojan rooli käsittää laadunvarmistuksen ja tilaajan edustamisen, joiden tehtävät ja suo-
rituksen laajuus tulee sopia hankekohtaisesti (RT 16-11121 2013). Talotekniikkatöiden 
valvontatehtäville on oma tehtäväluettelo, jota käytetään LVI-valvojan ja sähköteknisen 
valvojan tehtäväluettelona. Sisältö vastaa pääosin rakennusteknisen valvojan tehtäväluet-
teloa. Eroavaisuutena on se, että rakennusteknisen valvojan tehtäväluetteloon yleisesti si-
sällytetään hankkeen yleisvastuulliset tehtävät, kuten päävastuu työmaan turvallisuudesta 
(RT 16-11123 2013). Valvontaorganisaation tehtävänä on siis ennaltaehkäistä rakennus-
hankkeen ongelmia aktiivisella yhteistyöllä työmaaorganisaation kanssa.  
Valvojien tehtävien pääpaino onkin virheiden ja puutteiden etsimisessä sekä niiden esiin tuomisessa. Virheitä ja puutteita ennalta ehkäisevänä toimintana käytetään hankkeen laa-
dunhallintaprosesseissa yleisesti mallityökatselmuksia, joissa urakoitsijat hyväksyttävät 
valvojilla mallityöt, ennen laajempaa urakkasuoritusta. Mallikatselmuksista laaditaan kir-
jalliset tarkastuspöytäkirjat. (Junnonen 2012.) 
Terve talo -valvonnasta ei ole olemassa omaa tehtäväluetteloa, vaan kyseistä palvelua 
tuottavat yritykset määrittelevät tehtävien sisällön rakennuttajan kanssa hankekohtaisesti. 
Seurauksena 1.1.2018 voimaan tulleen Ympäristöministeriön asetuksen rakennushank-
keen kosteudenhallinnasta, rakennusluvanvaraisille rakennushankkeille vaaditaan hank-
keen kosteudenhallinasta vastaava henkilö. Tämä uusi vaatimus on tuonut rakennushank-
keille kosteudenhallintakoordinaattorit, joiden tehtävät Terve talo -hankkeissa sisällyte-
tään Terve talo -koordinaattorin ja Terve talo -valvojan tehtäviin. (YMa 782/2017 2018.) 
Rakennustietosäätiö ei kuitenkaan ole vielä laatinut kosteudenhallintakoordinaattorille 
omaa tehtäväluetteloa, mutta rakennusvalvonnat ja rakennustarkastusyhdistys ovat jul-
kaisseet omia ohjeistuksia tehtävän täyttämisestä rakennushankkeella (RTY 2017). Tällä 
hetkellä tarjouspyynnöt kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä ovat niiltä osin puut-
teellisia. Kun tarjouspyyntöihin ei osata määritellä kosteudenhallintakoordinaattorin teh-
täviä ja kilpailutusperuste usein on halvin hinta, tämä tulee varmasti näkymään työn laa-
juudessa ja laadussa. (WSP 2018.) 
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2.5 Terve talo -rakentaminen 
Terve talo -termi on lähtöisin Tekesin vuonna 1998 käynnistämästä 5-vuotisesta hank-
keesta nimeltä Terve talo -teknologiaohjelma. Ohjelman tavoitteena oli parantaa sisäilma- 
ja rakennusfysikaalista osaamista. Lisäksi sen avulla pyrittiin luomaan rakennuksille sekä 
niissä käytettäville tuotteille sisäilman ja terveyden kriteerit sekä laatuluokat. Ohjelman 
tutkimusryhmä määritteli Terve talo -käsitteen seuraavasti (Rantama et. al. 2003): 
• Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaa-vat olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville. 
• Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto. 
• Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi. 
• Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät.  
2000 -luvulla Terve talo -rakentamisen lähtöaskeleita oli luomassa Sisäilmayhdistys ry, 
joka julkaisi vuonna 2003 Sisäilmaopas 6:n. Sisäilmaopas piti sisällään terveen talon to-
teutuksen kriteerit, jotka muodostivat rungon edelleen käytössä oleville rakennustiedon 
ohjekorteille Terveen talon toteutuksen kriteereistä toimitila- ja asuntorakentamiselle. (Sisäilmayhdistys Ry 2018.)  
2010 -luvulta löytyy jo runsaasti opinnäytetöitä, niin ammattikorkeakouluista kuin yli-
opistoista, Terve talo -rakentamiseen liittyen. Saatavilla olevat opinnäytetyöt ovat lähinnä 
rakennusliikkeiden teettämiä töitä Terve talo -prosessin selkeyttämiseksi rakennusvai-
heessa. Alle listattu muutamia Terve talo -rakentamiseen liittyen laadittuja opinnäyte-
töitä: 
• Terve talo -koordinaattorin työkalu, Jyväskylä AMK. (Kanniainen 2012) 
• Terveen talon mittari, Metropolia AMK. (Hietsalo 2013) 
• Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa, DI-työ TTY. (Kuosku 2015) 
• Rakennusfysikaalinen laadunhallinta terveen talon suunnittelussa, DI-työ Aalto yliopisto. (Sihvo 2015) 
• Terve talo -työnjohdon perusohje, Jyväskylä AMK. (Ahonen 2013) 
• Terve talo -kriteerien soveltaminen rakennuskohteen ilmanvaihdon toteutukseen, Turku AMK. (Kulmanen 2018) 
• Terve talo -rakentaminen, Turku AMK. (Nieminen 2017) 
• Terve talo -rakentamisen prosessi, DI-työ TTY. (Tynkkynen 2015) 
• Terveen opetusrakennuksen rakennuttaminen, Kaakkois-Suomen XAMK. (Lep-pänen, 2018) 
Terve talo -prosessit ja palvelut ovat yleistyneet 2010-luvulla. Rakennuttamisen ja val-
vonnan konsulttitoiminnassa Terve talo -palveluita tarjoavat ainakin Brado Oy, Ramboll 
ja WSP Finland Oy. Terve talo -koordinoinnin ja valvonnan palvelukokonaisuuden Ram-
boll julkaisi vuonna 2015. Vuonna 2017 Ramboll osti kaksi sisäilman puhtauteen keskit-
tynyttä yritystä ja näin ollen kasvatti Terve talo -palveluiden resursseja huomattavasti 
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(Ramboll 2018). WSP Finland Oy puolestaan osti PTS Kiinteistötekniikka Oy:n vuonna 
2016 laajentaen rakennuttamispalveluiden kokonaistarjontaa myös Terve talo -palvelui-
den tarjontaan (KSML 2018). Loppuvuodesta 2017 VTT Expert services Oy julkaisi pal-
velun Terve talo -sertifikaatista (Terve talo -sertifikaatti 2018). VTT on sertifioinut myös 
Honkarakenne Oyj:lle oman Terve talo hirsitalo-konseptin (Honka 2018). 
Tutkimushankkeista viimeisin on ”Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen” -
hanke, jonka yhteenvetoraportti on julkaistu huhtikuussa 2017. AVATER -hankkeen ta-
voitteena oli ”tuottaa ja koota tietoa jo olemassa oleviin tietoaukkoihin monimuotoisella 
alueella koskien mm. rakennushankkeiden toimintamalleja, rakennusten terveyshaittoja 
aiheuttavia tekijöitä, terveyshaittojen ehkäisemiseksi käyttöä turvaavia toimenpiteitä, 
kiinteistökannan hallintaa ja rakennustyöntekijöiden koulutustarpeita.” Hankkeen loppu-
raportin kolmannessa luvussa käsitellään myös Terve talo -rakentamista. Loppuraportin 
mukaan terveen talon toteutuksen kriteereitä päivitettiin jo AVATER -hankkeen aikana, 
mutta niitä ei vielä ole syystä tai toisesta julkaistu. (Hyvärinen et al. 2017.) 
2.6 Terve talo -tavoitteiden määrittely 
Suomen lait asettaa rakennushankkeen kaikille osapuolille velvoitteita ja vastuita liittyen 
rakennettavan rakennuksen terveyteen ja turvallisuuteen. Maankäyttö- ja rakennusasetus 
edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä muun muassa seuraavaa (MRL 132/1999.):  
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja 
ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja raken-
netaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- 
ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.” (MRL 132/1999) 
Ympäristöministeriön asetuksilla voidaan tarkentaa vallitsevia säädöksiä (MRL 
132/1999). Viimeisin ympäristöministeriön tarkentava asetus on tammikuussa 2018 voi-
maan tullut asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Uusi asetus toi osittain 
Terve talo -rakentamisen tavoitteille sen tarvitsevaa lainvoimaa. (YMa 712/2018 2018.) 
Lain asettamien vaatimusten toteutumista on kuitenkin hyvin vaikea mitata johtuen lakien 
yleistavoitteellisista kirjauksista. Siksi rakennushankkeisiin tarvitaan toimivia laadunvar-
mistusprosesseja. Rakennushanketta puolestaan ei voida johtaa tai ohjata ilman selkeitä 
tavoitteita. Tavoiteasettelu tulee aina miettiä hankekohtaisesti. (Saari 2004.) Laadunvar-
mistusprosessit puolestaan tarvitsevat selkeät yhteiset tavoitteet, jotka ovat prosessien kri-
teerien ja ohjeiden avulla saavutettavissa. Tämän hetkiset Terve talo -rakentamisen tavoi-
tetasojen, kriteereiden ja ohjeiden määrittelyssä käytetään pääosin sisäilmastoluokitusta 
(2018). Tavoitteiden asettelu tulisi tehdä kuitenkin niin, että ne kohdistuvat kiinteistön 
toimivuuteen ja siten, että eri osa-alueiden tavoitteiden saavuttaminen olisi mitattavissa 
(Pietiläinen et al. 2007).  
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Kuva 7: Terve talo -rakentamisen tavoitetasojen määrittely (WSP 2018, Muokattu läh-teestä: RT 07-10805 2013) 
Sisäilmastoluokitus (2018) määrittää suuren osan sisäilmaston teknisistä tavoitearvoista 
suunnittelulle, sekä tekniset tavoitearvot käytettäville rakennustuotteille ja -materiaa-leille. Rakentamisen tavoitteet ja käytännöt taas voidaan osin määrittää terveen talon to-
teutuksen ohjeet ja kriteerit -ohjekortilla. (RT 07-10805, 2003.) VTT Expert services 
Oy:llä on olemassa hankekohtaisesti myönnettävä Terve talo -sertifikaatti. Terve talo -
sertifikaatin voi saada hankkeelle täyttämällä VTT:n asettamat ehdot sertifikaatin saa-
miseksi. VTT:n Mikko Saaren myöntämän Terve talo -sertifikaatin (2017) voi saada saa-
vuttamalla ennalta määritellyt vaatimustasot seuraavien osa-alueiden osalta: 
• Sisäilmastovaatimukset 
• Energiatehokkuusvaatimukset 
• Vaatimukset lämpö- ja kosteustekniselle toimivuudelle 
• Rakennustöitä koskevat vaatimukset 
• Käyttöönottovaiheen vaatimukset 
2.6.1 Sisäilmaston tavoitteet - Sisäilmastoluokitus 2018 
Suomessa on jo vuonna 1995 otettu käyttöön sisäilmastoluokitus, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa tietoinen ja hallittu rakentaminen, jolloin rakennuksessa saavutettaisiin hy-
vät, terveelliset ja viihtyisät sisäilman olosuhteet (Rantama et al. 2003). Sisäilmastoluoki-
tuksesta on julkaistu keväällä 2018 uusi painos. Sisäilmaluokituksen tehtävänä on antaa 
sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot sekä tukea rakennuttajien, suunnittelijoiden, lai-
tevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä (Sisäilmastoluokitus 2018). Si-
säilmastoluokitus on yksi pääasiakirjoista, kun asetetaan Terve talo -hankkeen tavoiteta-
soja ja määritellään hankkeen toimintatapoja (WSP 2018). 
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Kuva 8: Sisäilmaluokituksen rakenne (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Sisäilmastoluokituksen runko on kolmiasteinen, jonka sisäilmastoluokat ovat S1 ”Yksi-
löllinen sisäilmasto”, S2 ”Hyvä sisäilmasto” ja S3 ”Tyydyttävä sisäilmasto”. S3 -luokka 
on pyritty määrittelemään siten, että luokitus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelulain vaatimukset. (Sisäilmastoluokitus 2018.) Jotta Terve talo -hank-
keena toteutettavan rakennuksen sisäilmaolosuhteiden tavoitteet täyttyvät, on tavoiteta-
soksi asetettava vähintään S2 (RT 07-10805 2003). Sisäilmastoluokat asettavat mitattavia 
tavoitearvoja lämmitykselle, ilman liikenopeudelle, ilman laadulle, tilojen ääniolosuh-
teille, valaistukselle ja ilmanvaihdolle. Luokille S1 ja S2 sisäilmastoluokitus (2018) mää-
rittelee myös rakennustöiden ja ilmanvaihtoasennusten puhtausluokaksi P1, rakennusma-
teriaalien, kiintokalusteiden ja ilmanvaihtotuotteiden tulee olla pääosin M1 luokiteltuja. 
Luokitus määrittelee tietyt sallitut poikkeamat käytettävien rakennusmateriaalien ja kiin-
tokalusteiden päästöistä M1 luokitukselle (Sisäilmastoluokitus 2018). On myös mahdol-
lista, ja jopa suositeltavaa, räätälöidä sisäilmaluokituksen tavoitteet hanke- ja tapauskoh-
taisesti. Esimerkiksi Terve talo -hanke voidaan määrittää suunniteltavaksi pääosin S2 luo-
kituksen mukaan, mutta sisälämpötilojen olosuhteet ja säädettävyys tulee olla S1 luoki-
tuksen mukainen. (Hyvärinen et. al. 2017.) 
Sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitearvot: 
Terve talo -hankkeissa sisäilmastoluokituksen käyttö painottuu tavoitteiden asettamiseen, 
suunnitteluun, suunnittelun ohjaukseen ja tavoitteiden savuttamisen varmentamiseen. 
Luokituksilla saadaan hankkeelle tavoitearvot, jotka kaikkien suunnittelijoiden tulee ottaa 
huomioon omissa suunnitelmissaan. Pääsuunnittelijan vastuulla on varmistaa, että toteu-
tettavat suunnitteluratkaisut täyttävät lain esittämät vähimmäisvaatimukset ja hankkeelle 
asetetut tavoitteet. (RT 10-11108, 2013.) Terve talo -hankkeissa sisäilmastoluokituksen 
avulla asetetut tavoitteet kuitenkin ylittävät lain asettamat vaatimukset, joten pelkästään arkkitehdin työpanos ei riitä sisäilmastoluokituksen asettamien tavoitteiden toiminnalli-




Sisäilmastoluokituksen (2018) avulla voidaan määritellä seuraavat tekniset tavoitearvot: 
• huonelämpötila (operatiivinen lämpötila) 
• ilman liikenopeus 
• sisäilman laadun tavoitearvot (hiilidioksidi-, radon-, hiukkaspitoisuudet) 
• rakennusmateriaalien päästöt (pienhiukkaspitoisuudet ja I/O -suhde) 
• epäpuhtauksien kulkeutuminen  
• valaistuksen tavoitearvot (SFS-EN 12464-1) 
• akustisen suunnitellun suureet (SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus) 
• rakennuksen ilmanpitävyys (luokat S1 ja S2 q50 ≤ 1,0 m3/h,m2) 
Rakennustöiden ja ilmanvaihdon puhtausluokitukset P1: 
Sisäilmastoluokitus 2018 määrittelee rakennustöiden ja ilmanvaihdon puhtausluokiksi 
P1:n aina, kun tavoitellaan S1 tai S2 sisäilmastoluokkaa. Terve talo -rakentamisessa puh-
tausluokat ovat siis aina tasoa P1. P1 puhtausluokkien tavoitteena on puhtaiden tilojen sekä puhtaan ilmanvaihtokoneiston luovuttaminen tilaajalle. Rakennusaikaisia epäpuh-
tauksia ei saa kulkeutua sisäilmaan käytön aikana. (Sisäilmaluokitus 2018.)  
Kirjallisuuden mukaan työmaan P1 siisteystaso tulee saavuttaa ennen toimintakoevai-
hetta. P1 siisteystasoa voidaan arvioida visuaalisesti tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
geeliteippimenetelmää (Narvanne et al. 2002). Pölykertymän geeliteippimenetelmä tulee 
tehdä SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaisesti. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
Taulukko 1: Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät (Sisäilmastoluokitus 2018) 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P1 vaatimukset sisäilmastoluokituksen (2018) 
mukaan: 
• Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuot-teista tai työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista. 
• Tiivistemateriaaleina käytetään rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 luoki-teltuja tai muuten emissioltaan alhaiseksi tunnettuja materiaaleja. 
• Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla enintään 0,7 g/m2 suodatinmenetelmällä tai 5 % BM-Dustdetector -mit-talaitteella mitattuna tai visuaalisesti arvioituna (Narvanne et al. 2002) 
• Laitoksessa ei käytetä palautusilmaa lukuun ottamatta vain yhtä tilaa tai asuntoa palvelevia ilmanvaihtokoneita. 




Rakennuksen sisäilmanlaatuun vaikuttaa myös rakennusmateriaalien päästöt eli haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden emissiot (VOC-päästöt). Terve talo –rakentamisessa raken-
nusmateriaaleista, ilmanvaihtotuotteista ja kalusteista syntyvät päästöt pyritään pitämään 
alhaisina. Tästä syystä Terve talo -rakentamisessa tulisi käyttää vain M1 luokituksen saa-
neita rakennusmateriaaleja ja ilmanvaihtotuotteita. (Sisäilmastoluokitus 2018; RT 07-
10805 2003.) 
Mikäli rakennuksessa halutaan käyttää tuotetta tai materiaalia, jolla ei ole päästöluoki-
tusta voidaan emissiomittaukset ja aistinvaraiset arvioinnit tehdä noudattaen erillisiä oh-
jeita (Sisäilmastoluokitus 2018). Käytettävien ohjeiden listaus löytyy sisäilmastoluoki-
tuksesta (2018) sivulta 38. Sisäilmastoluokitus (2018) määrittelee myös sallivia poik-
keuksia erityisen pienille materiaalipoikkeamille ja pehmustetuille työtuoleille. 
2.6.2 Terve Talo -rakentamisen ohjeet ja kriteerit (RT 07-10805) 
Rakennustietosäätiö julkaisi vuonna 2003 sisäilmastoluokitus 2001:tä täydentävän Terve 
talo -rakentamisen ohjeet ja kriteerit RT-kortin. RT-kortin tavoitteena on varmistaa si-
säilmastoluokituksen tavoitteiden toteutuminen. Terve talo -rakentamisen ohjeet ja kri-
teerit pyrkivät esittämään, kuinka tavoitteet voidaan jalkauttaa käytäntöön rakennushank-
keissa (RT07-10805 2003). Kriteereillä ja ohjeistuksella pyritään saavuttamaan tiloista viihtyisät ja toiminnallisesti tehokkaat, mutta erityisesti kriteeristö ja ohjeistus pyrkii vai-
kuttamaan hankkeen riskeihin ja tekijöihin, joilla voi mahdollisesti olla vaikutusta kiin-
teistössä oireilua kokeviin ihmisiin. (Hyvärinen et al. 2017.) 
 
Kuva 9: Terveen talon peruspilarit (WSP 2018, Muokattu lähteestä: RT 07-10805 2013) 
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Terve talo -rakentamisen ohjeet ja kriteerit RT-kortissa on listattuna tehtävät, jotka suo-
rittamalla hankkeessa päästään sisäilmaluokituksen mukaisiin tavoitteisiin. Tehtävien 
suoritus- ja valvontavastuiden määrittäminen, sekä niiden vieminen hankkeen asiakirjoi-
hin on rakennuttajan vastuulla. RT-kortin tehtävien sisältö jakautuu useisiin asiakirjoihin 
läpi rakennushankkeen. Suuri osa sisällöstä viedään urakkaohjelmaan ja urakkarajaliit-
teeseen, mutta osa tehtävistä on vietävä työselostuksiin sekä erillisiin tehtävälistoihin. 
(RT 07-10805 2003.) 
On kuitenkin muistettava, että kyseinen RT-kortti on 15 vuotta vanha, joten kortin sisältö 
on osittain päivityksen tarpeessa. On myös pääteltävissä, että sisältö alkuperäisessä RT-
kortissa ei ole vastannut todellista tarvetta, sillä useat eri rakennusalan toimijat ovat muo-
kanneet RT-kortista erillisiä tarkastuslistoja. AVATER -hankkeen loppuraportissa (2017) 
todetaankin, ettei RT-kortti määritellyt riittävän selvästi kortin kriteeristön ja ohjeistusten 
noudattamisen periaatteita. AVATER -hankkeen yhteydessä Terve talo -kriteeristöä päi-
vitettiin, mutta virallista julkaisua kriteerien päivityksestä ei ole vielä saatavilla. Terve 
talo -kriteeristön tulevasta rakenteesta ja sisällöstä on AVATER-hankkeen loppurapotin 
mukaan tavoitteena tehdä yksikäsitteisempi. Kriteeristön rakenne olisi rakennushankkeen 
vaiheiden mukainen ja kriteerit olisivat vaatimuksia, joita tarkennetaan ohjeistuksella. Li-
säksi päivityksen yhteydessä toimitila- ja asuntorakentamisen eri RT-kortit yhdistetään, mutta korjaus- ja uudisrakentamisen kriteeristöön tuodaan uusia ohjeistuksia. (Hyvärinen 
et. al. 2017.) 
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3. KOHDEYRITYKSEN TERVE TALO -PROSESSI 
Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti kohdeyrityksen Terve talo -prosessin vaiheet ja toi-
minnot. Kohdeyhtiöllä ei ole yksiselitteistä prosessikuvausta Terve talo -prosessin kulusta 
tai toteuttamisesta. Kappaleen sisältö on kirjoitettu perustuen tutkijan työkokemukseen 
kohdeyhtiön Terve talo -prosessien ohjaamisesta ja saatavilla olevaan kohdeyhtiön Terve 
talo -prosessin materiaaleihin. Kuvaus on kirjoitettu ennen tutkimuksen haastatteluiden 
pitämistä. Koska Terve talo -prosessi kestää läpi koko rakennushankkeen ja siihen osal-
listuvia osapuolia ja sidosryhmiä on kymmeniä, ei prosessin kattava auki kirjoittaminen 
työn rajojen puitteissa ole mahdollista. 
Terve talo -prosessi on rakennushankkeen laadunvarmistuksen prosessi, jonka keskiössä 
on rakennuksen sisäolosuhteiden tavoitteiden saavuttamisen varmentaminen. Terve talo 
-prosessi voidaan käsittää alkavaksi jo hankesuunnitteluvaiheessa ja kestävän kiinteistön 
elinkaaren loppuun saakka. Toisaalta, kun Terve talo -prosessia käsitellään projektina, 
sille on määriteltävä projektien tunnusominaisuuksien mukaisesti alku ja loppu. Koh-
deyhtiön toteutuneissa Terve talo -hankkeissa TT- projektiprosessi on usein loppunut ta-
kuuajan tarkastusten jälkeen tai kohteen vastaanottoon riippuen kohdeyhtiön ja tilaajan 
sopimuksesta. 
Terve talo -prosessi on rinnastettavissa VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2007 julkaiseman ToVa -käsikirjan mukaiseen toimintamalliin. Käsikirja käsitte-
lee rakennuksen toimivuuden varmistamista energiatehokkuuden ja sisäilmaston näkö-
kulmasta, ja pohjautuu USA:ssa kehitettyyn Building Commissioning -menettelyyn. Mo-
lempien toimintamallien tavoitteellisena periaatteena on tilaajan tavoitteiden täsmällinen 
määrittely ja hankkeen tavoitteiden määrittelyn pohjalta luotujen suunnittelun tavoittei-
den kirjaaminen. Molemmissa toimintamalleissa kiinteistön toiminnallisuus tulee var-
mentaa mittauksin.  (Pietiläinen et al. 2007.) GSA:n Building Commissioning -opas kes-
kittyy talotekniikan toiminnan varmentamiseen. Oppaan mukaan Yhdysvalloissa kyseistä 
menetelmää käyttämällä on voitu säästää 8-20% kiinteistön käyttökustannuksissa, kun 
käyttökustannuksia verrataan ilman oppaan mukaista menettelyä tehtyihin rakennuksiin. 
(GSA 2005.) 
Kohdeyritys on tuottanut Terve talo -ajattelun mukaisia palveluita osana rakennuttamisen 
ja valvonnan palveluita 2000 -luvun alkupuolelta lähtien. Kohdeyrityksen Terve talo -
prosessi on kehitetty pohjautuen terveen talon toteutuksen ohjeet ja kriteerit RT -korttiin 
sekä muihin alalla hyväksi koettuihin käytäntöihin. (WSP 2018.) 
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Kuva 10: Kohdeyrityksen Terve talo -prosessi rakennushankkeen eri vaiheissa (WSP 2018) 
Koska kohdeyritys myy palveluitaan laaja-alaisesti läpi rakennushankkeen, on kuvassa 
10 esitettyjä Terve talo -prosessin osatehtäviä suoritettu osina ja suuremmissa hankkeissa täysimääräisenä läpi rakennushankkeen. Kohdeyrityksen Terve talo -palveluiden tehtävät 
koostuvat yleisesti rakennuttamisen, valvonnan, tutkimusten ja laboratorion toiminnoista. 
3.1 Terve talo -prosessin osakokonaisuudet rakennushank-keen eri vaiheissa 
Tässä kappaleessa avataan kohdeyrityksen tuottamia Terve talo -palveluita osakokonai-
suuksina rakennushankkeen vaiheiden mukaan. Koska Terve talo -prosessi on koko ra-
kennushankkeen kattava laadunhallintaprosessi, Terve talo -prosessiin osallistuu lähes 
koko projektiorganisaatio. Haasteita luovat muun muassa eri urakkamuodot, osapuolten 
vaihteleva osaaminen, asennoituminen aihetta kohtaan, aikataulut ja prosessin tuomat uu-
det toimintamallit. 
3.1.1 Hankesuunnitteluvaihe 
Terve talo -prosessi voidaan katsoa aloitettavaksi hankesuunnitteluvaiheessa, sillä tarve-
selvitysvaiheessa riittää yleinen tietoisuus Terve talo -rakentamisen toimintatavoista ja 
tavoitteista. Hankesuunnitteluvaiheessa yhdessä tilaajan kanssa aloitetaan keskustelut 
Terve talo -rakentamisen tavoitteista ja mahdollisista hyödyistä hankkeelle. Mikäli tilaa-
jalla ei vielä ole käsitystä siitä, mitä hyvän sisäilmaston ja käyttäjätyytyväisyyden saavut-
taminen mahdollisesti vaatii, tietoa pyritään antamaan avoimesti kokemuksien ja onnis-
tuneiden hankkeiden kautta. (WSP 2018.) 
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Hankesuunnitteluvaiheessa muodostetaan yleisesti myös sopimus tilaajan ja konsultin vä-
lille Terve talo -koordinaattorin tehtävistä. Tähän kohdeyritys on käyttänyt omaa Terve 
talo -koordinaattorin tehtäväluetteloa, sillä sellaista ei yleisesti ole tarjolla. Monista 
muista konsulttitehtävistä on tarjolla rakennustiedon laatimia tehtäväluetteloita. Ote koh-
deyrityksen Terve talo -koordinaattorin tehtäväluettelosta kuvassa 11. Kohdeyrityksen 
tehtäväkortissa tehtävät on jaettu rakennushankkeen vaiheiden mukaisesti ja huomioitu 
myös korjaushankkeiden tarpeet. (WSP 2018.) 
 
Kuva 11: Ote WSP:n Terve talo -konsultoinnin tehtäväluettelosta (WSP 2018) 
Hankesuunnitteluvaiheessa Terve talo -koordinaattoriksi nimetty henkilö toimii asiantun-
tijana, joka osallistuu hankesuunnitelman tekoon sovitussa laajuudessa. Terve talo -koor-
dinaattorin tärkeimpinä tehtävänä on varmistaa riittävä tavoitteiden määrittely sekä huo-
lehtia, ettei hankesuunnitelmassa tehdä päätöksiä, jotka voivat vahingoittaa hankkeen ta-
voitteita terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmista. (WSP 2018.) 
  
24 
3.1.3 Suunnittelun valmistelu ja kilpailutus 
Suunnittelun valmistelun vaiheessa pyritään varmistamaan, että hankkeelle nimettävät 
suunnittelijat ovat riittävän päteviä ja heille on varattu riittävät resurssit. Huomioon on 
otettava jälleen muun muassa hankkeen koko, haastavuus ja suunnittelijoiden kokemus. 
Julkisissa hankinnoissa hankintalaki luo omat haasteensa suunnittelijoiden kilpailutuk-
seen, sillä suunnittelijoilta vaaditun osaamisen ja ammattitaidon määritteleminen tarjous-
pyyntöihin ja kilpailutusperiaatteisiin on vaikeaa. (WSP 2018.) 
Suunnittelijat sidotaan noudattamaan Terveen talon toteutuksen kriteereitä. (RT 07-
10805 2003.) Kun suunnittelijat on valittu hankkeelle, Terve talo -koordinaattori luo 
hankkeelle Terve talo -tarkastusasiakirjan, joka sisältää jokaiselle hankkeen osapuolelle 
laadunvarmistustehtäviä. Suunnittelijoiden tarkastustehtävissä käsitellään suunnittelurat-
kaisuita suunnittelualoittain. Tarkastustehtävät pohjautuvat RT:n laatimaan ohjekorttiin 
Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle (2003), jota kohdeyritys on laajentanut ja päi-
vittänyt vuosien saatossa. Ote kohdeyrityksen Terve talo -tarkastusasiakirjasta on esitetty 
kuvassa 12. (WSP 2018.) 
 
Kuva 12: Ote WSP:n Terve Talo -tarkastusasiakirjasta (WSP 2018) 
Viimeistään suunnittelun valmisteluvaiheessa yhdessä suunnittelutyöryhmän, tilaajan, ra-
kennuttajakonsultin ja Terve talo -koordinaattorin kanssa on määritettävä tarkemmat si-
säilmastoon vaikuttavat tekniset tavoitteet. Näitä teknisten tavoitteiden asettelua on käsi-
telty työn luvussa 2.6 Terve talo -rakentamisen tavoitteiden määrittely. 
3.1.4 Suunnitteluvaihe 
Myös suunnitteluvaiheessa Terve talo -koordinaattorin tavoitteena on toimia hankkeella 
asiantuntijana, joka osallistuu aktiivisesti miettimään asetettujen tavoitteiden saavuttami-
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seen vaikuttavia ratkaisuita yhdessä muiden osapuolten kanssa. Lisäksi Terve talo -koor-
dinaattorin tehtäviin kuuluu ohjata, opastaa ja valvoa osapuolten Terve talo -tarkastus-
asiakirjan tehtävien suorittamista. (WSP 2018.) 
Suunnitteluvaiheessa Terve talo -koordinaattori laatii yhdessä muiden osapuolten kanssa 
hankkeen riskikartoituksen, joka sisältää myös sisäilmastoon ja rakennuksen elinkaareen 
liittyvät riskit. Toimintatavat riskien käsittelylle sovitaan hankekohtaisesti. Suunnittelu-
vaiheessa kohdeyritys on tuottanut myös suunnitelmatarkastuksia, joilla pyritään varmis-
tamaan, että suunnitelmat täyttävät Terve talo -rakentamisen kriteerit. Lisäksi suunnitel-
mia tulee tarkastella ja arvioida siten, että ne mahdollistavat rakentamisvaiheen tuotannon 
Terve talo -rakentamisen ohjeita noudattaen. Suunnitelmatarkastuksen tarkoituksena on 
kommentoida ja läpikäydä hankkeen suunnitelma-asiakirjat. Suunnitelmatarkastuksen 
pääpaino kohdistuu rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan tarkasteluun ja detaljei-
hin sekä laitteiden ja järjestelmien toiminnallisuuden arviointiin. Tavoitteena on, että ra-
kenteissa ja järjestelmissä käytetään ratkaisuja, joilla pystytään muodostamaan turvalli-
nen ja terveellinen kiinteistön käyttöympäristö. Tarkastukset suorittaa kohdeyrityksen 
Terve talo -asiantuntijat ja kuntotutkijat sekä LVI-suunnitelmien osalta LVI-asiantuntijat. 
Suunnitelmatarkastusten havainnot käydään läpi yhdessä suunnittelutyöryhmän kanssa. 
(WSP 2018.) 
3.1.5 Toteutuksen valmistelu ja kilpailutus 
Toteutuksen valmistelu alkaa yleisemmissä hankemuodoissa pääurakoitsijan ja mahdol-
listen sivu-urakoitsijoiden kilpailutuksella. Yleisin Terve talo -hankkeiden tavoitetaso on 
korkeammalla kuin lainasettamat vaatimukset, jonka johdosta kilpailutuksessa halvim-
man urakoitsijan valinta ei välttämättä johda laadun osalta tavoiteltuun lopputulokseen. 
Urakoitsijahankinnoissa on pyrittävä mahdollisimman hyvin sitomaan yrityksiä, joilla on 
riittävä kokemus ja resurssit hankkeen saattamiseksi loppuun laadukkaasti. (WSP 2018.) 
Kohdeyritys on käyttänyt urakoitsijoiden toiminnan ohjaamiseen ja varmistamiseen 
Terve talo -asiakirjaa. Terve talo -asiakirja on kuvaus hyvästä rakentamistavasta kirjalli-
sessa muodossa. Terve talo -koordinaattori laatii asiakirjan hankekohtaisesti ja sitä tar-
kennetaan suunnittelijoiden kanssa. Asiakirja tulee laatia ennen tarjouskyselyitä ja liittää 
urakkasopimusten kaupallisiin asiakirjoihin. Terve talo -asiakirja on usein myös määri-
telty sisällöltään urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä määräävämmäksi asiakirjojen vä-
listen ristiriitojen varalta. Kohdeyrityksessä on käytössä kaksi erilaista Terve talo -asia-
kirjaa, joista ensimmäisessä rakennusvaiheen Terve talo -ohjeistus ja tehtävät on kirjoi-
tettu mahdollisimman hyvin auki hankekohtaisuudet huomioiden. Toinen Terve talo -
asiakirjatyyppi on enemmän ohjeistava ja minimi vaatimustason esittävä, jonka pohjalta 
pääurakoitsijan tulee laatia kattava työmaan Terve talo -suunnitelma. (WSP 2018.) 
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Esimerkki Terve Talo -asiakirjan sisällöstä: (WSP 2018.) 
1. Hankkeen yhteystiedot 
1.1. Rakennuttaja 1.2. Rakennuttajakonsultti 1.3. Terve talo -vastuuhenkilö(t) 2. Rakennuskohde 
2.1. Yleistiedot 2.2. Kohteen määrittely 3. Terve talo -organisaation tehtävänjako 
3.1. Terve talo -koordinaattori 3.2. Terve talo -valvoja 3.3. Terve talo -vastaava työnjohtaja 4. Yleistä 5. Työmaan yleisjärjestelyt 
5.1. Yleistä 5.2. Aluesiisteys 6. Riskienhallinta 
6.1. Suunnittelijoiden vastuu 6.2. Työmaatekniikka 7. Materiaalivalinnat 8. Kosteudenhallinta 
8.1. Kosteudenhallintasuunnitelma 8.2. Kosteudenhallinnan organisointi 8.3. Betonivalujen kuivumisaika-arviot 8.4. Olosuhdeseuranta 8.5. Kosteusmittaukset 8.5.1. Kosteusmittaussuunnitelma 8.5.2. Mittausmenettely 8.5.3. Mittaaja ja raportointi 8.6. Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely 8.7. Kastumisen estäminen ja sääsuoja 9. Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden käsittely työmaalla 
9.1. Materiaalikuljetukset 9.2. Materiaalien säilytys työmaalla 10.  Puhtaudenhallinta 
10.1. Puhtaudenhallintasuunnitelma 10.2. Jätteiden käsittely työmaalla 10.3. Pölynhallinta 10.3.1. Työkoneet 10.3.2. Suojaukset 10.3.3. Osastointi ja alipaineistus 10.3.4. IV-asennusalueiden vaatimukset 10.3.5. Pölynhallinta P1-tiloissa 10.4. Puhtaustarkastukset 11. Siivous työvaiheittain 
11.1. Runko- ja purkutyövaihe 11.2. Sisärakennus- ja pinnoitustyövaihe 11.3. Kalustus- alakattovaihe 11.4. Työmaan loppusiivous 11.4.1. Loppusiivousohje 11.4.2. Yleistä loppusiivouksesta 11.4.3. Toimintakoevalmius 11.4.4. Kohteen siivous luovutusta varten 12. Toimintakokeet 13. Tuuletusaika 14. Toiminnan varmennusmittaukset 
27 
Edellisellä sivulla esitettyjen Terve talo -rakentamisen ydinalueiden ympärille rakentuu 
koko rakentamisvaiheen toimintatavat ja vaatimukset. Näitä vaatimuksien ja toimintata-
pojen täyttymisen toteutumista työmaalla valvoo ja ohjaa Terve talo -koordinaattori ja/tai 
Terve talo -valvoja. Lisäksi työtehtäviin kuuluu aktiivinen seuranta, sekä seurannan ra-
portointi tilaajaorganisaatiolle ja muille hankkeen osapuolille. (WSP 2018.) 
3.1.6 Toteutusvaihe 
Varsinainen Terve Talo -prosessin työmaavaihe käynnistyy urakoitsijavalinnan jälkeen. 
Terve talo -koordinaattorin tulee varmistaa, että pääurakoitsija lähtee vetämään hanketta 
Terve talo -rakentamisen vaatimukset aidosti huomioiden. Osana tätä vaihetta Terve talo 
-koordinaattori, ja mahdollisesti erillinen Terve talo -valvoja, valvovat ja ohjaavat aktii-
visesti pääurakoitsija hankkeen valmistelua. Tähän pääurakoisijan ohjaamiseen ja val-
vontaan kuuluu osittain myös työsuunnitelmien tarkastaminen. (WSP 2018.) 
Esimerkki: 
Yhtenä Terve talo -valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yleisaikataulussa on huomioitu 
ja tuotu esille Terve talo -rakentamisen vaatimukset vähintäänkin seuraavasti: 
• milloin vesikatto on vettä pitävä ja sääsuojan voi purkaa 
• arvioitu lämmitysjakso 
• pintalaatan kuivumisaika-arviot lohkoittain/valualueittain 
• pinnoitustyöt on synkronoitu kuivumisaika-arviot huomioiden ja niihin on tehty riskivaraus 
• IV-asennusten eli IV-asennusalueiden eteneminen lohkoittain (tarkennetaan si-sävaihe- ja TATE-aikatauluissa)  
• toimintakoevaiheen siivous 
• loppusiivous 
• tuuletusaika vähintään kuukausi ennen vastaanottoa 
Normaalin rakennusteknisen valvonnan rinnalla Terve talo -hankkeilla suoritetaan usein 
Terve talo -valvontaa, joko erillisen Terve talo -valvojan tai Terve talo -koordinaattorin 
toimesta. Terve talo -valvonta muodostuu aktiivisesta työmaan seurannasta työmaakäyn-
nein ja osallistumisesta työmaakokouksiin. Työmaakäynneillä tehdään Terve Talo -tar-
kastusasiakirjan mukaisia tarkastuksia ja katselmuksia sekä Terve talo -viikkomittaus. 
Terve talo -viikkomittaukset muistuttavat rakennustyömailla tehtävää lain vaatimaa kun-
nossapitotarkastusta ja turvallisuusseurantaa, johon rakennustyömailla käytetään yleisesti 
TR-mittaria (VNa 205/2009). Terve talo -viikkomittauksella seurataan työmaan Terve 
talo -rakentamisen tasoa prosentein. Kuten TR-mittauksessa, myös Terve talo -mittauk-sessa on mittauksen tulokselle asetettu tavoitetaso. Tämä tavoite taso on Terve talo -mit-
tauksille yleisesti 92 %. Tavoitetason toteutuminen voidaan sitoa urakoitsijan mahdolli-
siin Terve talo -rakentamisen hyvästä toteutuksesta maksettaviin palkkioihin. Maksetta-
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villa palkkioilla pyritään kannustamaan urakoitsijaa aidosti huomioimaan Terve talo -ra-
kentamisen periaatteet jokaisessa rakennusvaiheessa. Terve talo -viikkomittauksilla seu-
rataan kuutta eri osa-aluetta kuvan 13 mukaisesti: 
 
Kuva 13: Osa Terve talo -viikkomittauksen raportista (WSP 2018) 
 
Kuva 14: Mallihavainto Terve talo -viikkomittauksesta (WSP 2018) 
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Kuvassa 13 esitetyssä mittauspöytäkirjassa ei ole merkintöjä talotekniikkatöistä, koska 
työmaalla on käynnissä runkovaihe, eikä kyseisiä työvaiheita ole vielä työmaalla aloi-
tettu. Terve talo -viikkomittausten yhteydessä tarkastellaan erityisesti työmaan puhtau-
den- ja pölynhallintaa, kosteudenhallintaa, lämpö- ja kosteusteknisesti kriittisiä rakennus-
osia sekä detaljeja, TATE -asennuksien toteutusta sekä työmaan seuraavia kriittisiä työ-
vaiheita. Kierroksella havaitut puutteet tuodaan välittömästi kierroksen jälkeen työmaan 
tietoon ja korjaustoimenpiteet käydään vastaavan tahon kanssa läpi. Korjauksista vaadi-
taan kuittaukset sähköpostiin tai Terve talo -valvojien käytössä olevaan sähköiseen Cong-
rid työmaasovellukseen. Mobiilialusta mahdollistaa työmaan havaintojen kuittaamisen 
suoraan sähköiseen alustaan valokuvien ja kommenttien kanssa. Mallihavainto raportissa 
on esitetty kuvassa 14. (Congrid 2018). 
Muita Terve talo -valvojan mahdollisesti työmaalla tehtäviä toimenpiteitä on puhtaustar-
kastukset, kuten IV-asennusalueiden tarkastus ennen asennusten aloitusta, suljettavien ti-
lojen puhtaustarkastukset (kotelot ja alakatot) ja ilmanvaihtolaitteiston puhtaustarkastuk-
set. Terve talo -koordinaattori tai -valvoja järjestää työmaalla Terve talo -koulutuksia työn 
johtajille ja työmaahenkilöstölle. Koulutuksilla pyritään viemään Terve talo -rakentami-
sen tietoutta työmaalle. Koulutuksissa korostetaan, että kyseisellä hankkeella työt halu-
taan tehtävän mahdollisimman puhtaissa tiloissa ilman ylimääräistä kosteusrasitusta ra-kenteille. (WSP 2018.) 
Korjaushankkeissa osana Terve talo -valvontaa suoritetaan Terve talo -viikkomittausten 
lisäksi muita valvontatoimenpiteitä, joita voi olla muun muassa (WSP 2018): 
• purkutyön onnistumisen dokumentointi ja varmentaminen 
• puhdistetuilta mikrobivaurioituneilta pinnoilta otettavat sivelynäytteet, jotka vil-jellään laboratoriossa 
• VOC-mittaukset 
• tiivistyskorjausten varmennusmittaukset esim. merkkiainekokein 
• kuitunäytteet tiloista ja IV-kanavistosta laskeumakokein tai geeliteippimenetel-mällä 
3.1.7 Vastaanotto ja käyttöönotto 
Vastaanottovaiheen lähestyessä puhtaudenhallinnan merkitys korostuu. Kohdeyrityksen 
puhtaudenhallinnan asiantuntija laatii hankkeelle yhdessä Terve talo -valvojan ja/tai Terve talo -koordinaattorin kanssa pääurakoitsijalle siivousohjeen. Työmaan loppusii-
vous suoritetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa työmaan tulee saavuttaa si-
säilmastoluokituksen mukainen P1 -puhtaus kaikissa tiloissa ennen toimintakokeiden 
aloitusta. Toisessa vaiheessa suoritetaan loppusiivous ennen vastaanottoa. Puhtaustarkas-
tukset tehdään molempien siivousvaiheiden jälkeen. Toimintakoevaiheen tarkastukset si-
sältävät myös ilmanvaihtokanaviston ja -koneiden puhtaustarkastukset, visuaalisesti ja/tai 
geeliteippimenetelmällä. Loppusiivouksen tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan kaikki ti-
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lat ja pinnat visuaalisesti sekä sisäilmastoluokituksen (2018) mukaisesti geeliteippimene-
telmällä. Tarkastukset suorittaa Terve talo -valvoja tai hankkeen erillinen puhtaudenhal-
linnan asiantuntija. Kohdeyrityksen puhtaudenhallinnan asiantuntija laatii usein myös 
käyttäjille puhdistus ja muutto-ohjeen sisältäen käyttöönoton opastuksen sovitussa laa-
juudessa. (WSP 2018.) 
3.2 Terve talo -prosessin johtaminen 
Terve talo -rakentaminen vaatii hyvää laatujohtamista läpi rakennushankkeen. Terve talo 
-ajatteluun usein sisällytetään elinkaariajattelu, jolloin laatujohtamisen tarve muodostuu 
vuosikymmenten ajaksi. Tästä ajasta kriittisimmät päätökset tehdään usein rakennus-
hankkeen aikana kustannus- ja aikataulupaineiden alaisuudessa. Siksi on tärkeää, että 
etenkin hankkeen aikana laatujohtaminen on tavoitteellista ja organisoitua. Kuvassa 15 
on esitetty ajan, kustannuksien ja laadun riippuvuussuhdetta rakentamisessa. (Rakenta-
misen laatu 2017.) 
 
Kuva 15: Aika, kustannukset, ja laatu - aina yhteydessä toisiinsa (Rakentamisen laatu 2017) 
Pietiläinen et al. (2007) esittävät ToVa -käsikirjassa rakennushankkeen toiminnallisten 
vaatimusten täyttämiseksi erillisen työryhmän nimeämistä. He myös esittävät, että am-
mattitaitoinen kolmas osapuoli toiminnan varmistamisen vetäjänä voi tuoda merkittävää 
lisäarvoa ja riippumatonta näkemystä hankkeelle (Pietiläinen et al. 2007). Näin on toi-
mittu myös kohdeyrityksen Terve talo -hankkeissa. Hankkeille on nimetty oma Terve talo 
-koordinaattori tai tehtävää on hankkeen koosta ja haastavuudesta riippuen saattanut hoi-
taa myös rakennuttajakonsultti tai rakennustekninen valvoja. (WSP 2018.) 
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4. TUTKIMUKSEN SUORITUS 
4.1 Tutkimusmenetelmät 
Teoriaosuuden tutkimusmenetelmäksi valikoitui kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutki-
muksen ensimmäisessä osiossa pyrittiin tutkimaan Terve talo -prosessia määrittelevää ja 
siihen vaikuttavaa alan kirjallisuutta mahdollisimman kattavasti. Kohdeyrityksen Terve 
talo -prosessin ajantasaisuutta ja sisältöä voitiin näin verrata nykyhetken kirjallisuuteen. 
Kirjallisuustutkimuksen toisessa osiossa tutkittiin rakennushankkeen laadunvarmista-
mista. 
Empiirisessä tutkimusosiossa perehdytään kohdeyrityksen Terve talo -prosessiin haastat-
telututkimuksen kautta. Haastattelututkimuksen muodostamisessa ja kohdentamisessa 
käytettiin apuna kohdeyrityksen Terve Talo -materiaalia ja tutkijan omaa työkokemusta 
aiheeseen. Kappaleen 3 Kohdeyrityksen Terve talo -prosessi perustuu tutkijan työkoke-
mukseen Terve talo -koordinaattorina ja -valvojana sekä kohdeyrityksen materiaaleihin. 
Haastattelututkimuksen menetelmäksi valikoitui puolistrukturoidut teemahaastattelut. 
Teemahaastattelun runko oli kaikille haastateltaville sama, mutta kysymysten muotoilu 
ja aihealueet vaihtelivat haastateltavan kokemuksen mukaisesti. Teemahaastattelu mah-
dollistaa tarkentavien kysymyksien esittämisen ja haastattelutilanteen kulun ohjaamisen 
tietyille aihealueille. Haastattelutilanteen aikaisella keskustelun ohjaamisella voidaan saavuttaa ja pyrkiä tuomaan haastateltavalta uutta tietoa liittyen aiheeseen, joka ei struk-
turoidussa haastattelussa kävisi ilmi. Puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja edellä 
mainituilla keinoilla tutkimuksessa pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava ja täysi-
painoinen näkemys Terve Talo -prosessista. Teemahaastattelu edellyttää molemmilta, 
haastattelijalta ja haastateltavalta, hyvää tuntemusta aihealueesta. (Hirsijärvi & Hurme 
2011.) 
4.2 Haastattelututkimuksen suoritus 
Terve talo -prosessi on koko hankkeen läpi kestävä laadunhallintaprosessi, johon osallis-
tuu kaikki rakennushankkeen osapuolet hankkeen aikana. Haastattelututkimuksen tarkoi-
tuksena oli muodostaa kattava kuva Terve Talo -prosessin nykytilanteesta ja prosessista. 
Näiden havaintojen ja tulosten avulla, ja työn tarkoituksen mukaisesti, pyrittiin kehittä-
mään kohdeyrityksen Terve Talo -prosessia. Onnistuneen lopputuloksen kannalta tutkit-
tavien valinta Terve Talo -hankkeiden eri osapuolista oli olennaista riittävän laajan näkö-
kulman ja empiirisen tutkimusaineiston saavuttamiseksi. 
Haastateltaviksi pyydettiin henkilöitä, jotka ovat toimineet kohdeyrityksen vetämissä 
Terve talo -hankkeissa. Tältä osin kohdeyrityksen toimintatavat ja Terve talo -prosessi oli 
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kaikille haastateltaville jo entuudestaan tuttu. Kaikkien haastateltavien Terve talo -refe-
renssikohteet ovat pääosin suuria toimitila- ja kouluhankkeita. Terve talo -prosessin tun-
temuksen taso riippuu haastateltavan roolista/rooleista hankkeilla. Haastateltavia valittiin 
yhteensä kahdeksan. Haastateltavien joukossa oli: tilaajan edustajia, jotka toimivat työ-
tehtävissään oman organisaationsa rakennuttajapäälliköinä tai -johtajina, Urakoitsijan 
edustajia, jotka ovat toimineet hankkeilla vastaavina työnjohtajina ja työpäälliköinä. Yksi 
haastateltavista oli Terve talo -hankkeissa pääsuunnittelijana toiminut henkilö. Loput 
haastateltavat olivat kohdeyrityksessä toimineita Terve talo -asiantuntijoita sekä raken-
nuttamisen asiantuntijoita. Kaikilla haastateltavilla on rakennusalan insinööri- tai dip-
lomi-insinöörin tutkinto ja 5-20 vuoden työkokemus oman roolinsa tehtävässä. Kaikki 
haastateltavat toimivat työssään myös sisäilmastoon liittyvien ongelmien ratkaisemisen 
parissa.  
Haastattelut suoritettiin keväällä ja kesällä vuonna 2018 kasvotusten tai puhelinyhtey-
dellä. Haastattelukutsussa haastateltaville kerrottiin haastattelun koskevan tutkimusta, 
jonka tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen Terve talo -prosessia. Lisäksi haastatelta-
ville ilmoitettiin haastattelutilanteen kysymysten liittyvän kohdeyrityksen kanssa tehtyi-
hin projekteihin. Muuta ennakkoaineistoa ei haastateltaville henkilöille toimitettu. Haas-
tateltavien henkilöllisyys, sekä kohdeyrityksen ulkopuolella työskentelevien työnantajien tiedot, luvattiin säilyttää anonyymeinä. 
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli, että haastatteluiden pohjalta tutkija pystyy muo-
dostamaan mahdollisimman kattavan nykytila-analyysin kohdeyrityksen Terve talo -pro-
sessista. Toinen päätavoite oli saada haastateltavien näkökulmia toimivasta hankkeen ta-
voitteita palvelevasta, tehokkaasta ja organisoidusta Terve talo -prosessista. 
Haastattelututkimuksen runkoa luodessa apukysymyksinä käytettiin, seuraavia kysymyk-
siä: 
• Tavoiteasettelu Terve talo -hankkeella? 
• Osapuolten resursointi, ammattitaito ja sitouttaminen? 
• Kuka johtaa ja ohjaa Terve talo -prosessia hankkeen edetessä, sekä miten? 
• Terve talo -prosessiin liittyvät osapuolten vastuut ja velvollisuudet? 
• Kokemuksia hyvistä ja huonoista asioista? 
• Mitkä asiat toimivat Terve talo -prosessin pullonkauloina, tai hidastavat/vahin-goittavat hankkeen muita tavoitteita liikaa, tai Terve talo -prosessin alkuperäistä tarkoitusta?    
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Teemahaastatteluiden kysymysrunko jaettiin osa-alueisiin rakennushankkeen kulun mu-kaisesti: 
• Perustiedot (roolit, referenssi -hankkeet, kokemus, taustat) 
• Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
• Suunnittelun valmistelu ja suunnittelu 
• Toteutuksen valmistelu, kilpailutus ja rakentaminen 
• Vastaanotto ja käyttöönotto 
• Takuuaika ja kehitystarpeet 
• Muut kysymykset/vapaa keskustelu aihealueesta  
Haastattelukysymyksiä aihealueeseen liittyen oli valmiiksi mietittynä noin 90 kappaletta, 
mutta vain muutaman haastateltavan kohdalla lähes koko haastattelurunko käytiin läpi. 
Haastattelusuunnitelma, sekä kysymysrunko on esitetty työn liitteessä A. Lisäksi teema-
haastattelulle ominaisesti, haastateltaville esitettiin lisäkysymyksiä aihealueista, joista 
heillä oli selvästi enemmän kokemusta ja hyvää tietotaitoa. Osan haastateltavien kohdalta 
jätettiin teema-alueita välistä, sillä heillä ei ollut kokemusta kyseistä rakennushankkeen 
vaiheesta, tai he kokivat, että eivät osaa ottaa kantaa kyseisen rakennushankkeen vaihee-
seen. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 1,5 tuntia, ja kaikki haastattelut nauhoitettiin 
haastateltavien suostumuksella vain tutkijan käyttöön. 
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5. HAASTATTELUTUTKIMUSTEN TULOKSET 
Tässä kappaleessa puretaan haastattelututkimuksen tulokset teema-alueittain ja analysoi-
daan tulosten sisältö. Tuloksia analysoitaessa pyrittiin käsittelemään havaintoja osana 
Terve talo -prosessikokonaisuutta, ei yksittäisinä vastauksina. Tällä tavoitellaan parem-
man yleiskuvan saavuttamista Terve talo -prosessista, joka mahdollistaa prosessin koko-
naisvaltaisemman kehittämisen. 
5.1 Haastatteluiden tulosten purkaminen teemoittain 
Haastattelun tulokset on tässä luvussa avattu rakennushankkeen kulun mukaisesti, ja ku-
ten ne ovat aihealueina käsitelty myös haastateltaessa. Lisäksi jokaisen teema-alueen alle 
on otsikoin rajattu teemakohtaisesti aihealueen kriittisimmät pääkohdat ja niihin liittyen 
tehdyt havainnot. 
Kaikissa haastatteluissa korostui huomattavasti hankkeiden monimuotoisuus. Lähes mi-
hinkään kysymykseen ei tullut suoraa vastausta oikeasta tavasta toimia Terve talo -pro-
sessin osa-alueilla. Kaikkiin vastauksiin ja kehitysideoihin liittyivät usein projektista riip-
puvaiset tekijät, kuten toteutusmuoto, sopimussuhteet, aikaisemmat päätökset, osapuolten 
ammattitaito ja asenne sekä käytettävissä olevat resurssit. 
5.1.1 Lähtötiedot, tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
Tavoitteiden asettelu 
Kaikki tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheisiin osallistuneet haastateltavat pitivät en-
siarvoisen tärkeänä, että hankkeen tavoitteet asetetaan oikein ja riittävän ajoissa. Ongel-
mia tavoitteiden asettelussa on havaittu muun muassa hankeorganisaation ymmärryk-
sessä päätösten merkittävyydestä Terve talo -rakentamiseen. Asiantuntijoiden mukaan ti-
laajilla ei aina ole riittävää asiantuntemusta sisäilmastoasioissa tavoitteiden asettamisen 
pohjaksi. Haastateltujen mukaan hankkeella on oltava mukana jo tässä vaiheessa henkilö, 
jolla on riittävä ammattitaito ottaa huomioon Terve talo -rakentamisen vaatimien tavoit-
teiden asettelu. Tavoitteiden oikea asettelu koettiin tilaajan puolelta ensiarvoisen tärke-
äksi etenkin kustannusten näkökulmasta. Hankkeiden budjetit joudutaan lyömään luk-
koon usein jo hankesuunnitteluvaiheessa. Molempien haastateltujen rakennuttajien (ti-
laaja) mukaan juuri sisäilmaston laadullinen sekä elinkaariajattelun huomioiminen tavoit-
teiden asettelussa jää usein liikaa muiden asioiden varjoon. Kyseinen ongelma korostuu 
etenkin hankkeen alkuvaiheessa. Sisäilmastoon tai elinkaariajatteluun liittyviä asioita ei 
ole hankkeissa erikseen käsitelty, ellei niitä erikseen oteta esille.  Tilaajan tavoitteet elin-
kaarikustannuksista, huollettavuudesta ja siivouksesta otetaan paremmin tavoitteiden 
asettelussa huomioon.  
35 
Riskien hallinta 
Peruskorjaushankkeissa riittävien lähtötietojen saavuttaminen päätöksenteon ja tavoittei-
den asettelun pohjaksi nousi esille useammassa haastattelussa. Liian usein päätöksiä teh-
dään puutteellisilla lähtötiedoilla. Tällöin korjauksen todellisten kustannusten kartoitta-
minen on vaikeaa ja hankkeen kustannuksilla on riski kasvaa merkittävästi hankkeen ai-
kana. Kaikkea ei ole mahdollista tai kustannustehokasta tutkia, mutta riskit on tunnistet-
tava ja tuotava hankkeen tietoisuuteen. Lisäksi riskien hallinnassa on havaittu puutteita 
etenkin hankkeiden alkuvaiheessa. Riskejä käsitellään, mutta niiden hallintaan ei ole 
muodostunut vakioituja käytäntöjä. Riskien hallinnan puutteet liittyvät myös uudishank-
keisiin. 
Johtaminen ja hankkeen osapuolet 
Kaikki hankkeen alkuvaiheeseen osallistuneet haastateltavat pitivät tärkeänä, että hank-
keella on alusta asti osapuoli, joka huolehtii sisäilmasto- ja elinkaariasioiden huomioimi-
sesta hankkeen alussa. Rakennuttajat eivät mielellään toisi hankkeille lisää konsultteja tai 
ulkopuolisia osapuolia, vaan haluaisivat sisällyttää tehtävät perinteisten osapuolten teh-
täviin. Terve talo -asiantuntijat puolestaan pitivät isoissa hankkeissa erittäin hyödyllisenä, 
että hankkeen sisäilmasto- ja elinkaariajattelusta vastaisi perinteisistä rooleista poiketen 
ulkopuolinen taho, eli ns. kolmas osapuoli. 
5.1.2 Suunnittelun valmistelu, kilpailutus ja suunnittelu 
Suunnittelun valmistelu ja kilpailutus 
Haastateltujen TT-asiantuntijoiden mukaan suunnittelijoiden kilpailutukseen on käytetty 
usein vain Terve talo RT-korttia ja erinäisiä referenssivaatimuksia. Haastatellut tilaa-
jat/rakennuttajat ovat käyttäneet hankkeillaan ainoastaan pidempiaikaisia sopimuskump-
paneita, jotka on jo aiemmin todettu hyviksi, ja he ovat jo oppineet toimimaan hankkeissa 
Terve talo -rakentamisen vaatimusten mukaisesti. Toinen rakennuttajilta esille noussut 
toimivaksi todettu toteutustapa on suunnittelijoiden kiinnittäminen jo hankesuunnittelu-
vaiheessa ja antaa suunnittelijoiden laskuttaa työstään avoimesti. Tämä toimintatapa mah-
dollistaa sen, että suunnittelijoiden ei tarvitse miettiä oman työn kustannusrakennetta, 
vaan he voivat keskittyä suunnittelun tehokkuuteen ja laatuun. Muiden haastateltavien 
mukaan suunnittelijoiden kilpailutusta ja tehtävien kuvausta tulisi kehittää huomattavasti. 
Suunnittelun kilpailutukseen tulisi paremmin avata Terve talo -rakentamisen vaatimuksia 
suunnittelun osalta ja tuoda Terve talo -tehtävät paremmin osaksi suunnitteluohjelmaa. 
Ongelmia suunnittelun kilpailutuksessa on esiintynyt myös referenssikohteiden vaati-
musten laatimisessa sekä tulkitsemisessa. Lisäksi Terve talo -asiantuntijat ovat kokeneet 
satunnaisissa hankkeissa haastavaksi suunnittelijoiden asenteet Terve talo -prosessia koh-
taan. Tämä on asia, joka on todella vaikeaa ottaa huomioon suunnittelijoita kilpailutetta-
essa. Muutamissa haastatteluissa nousi esille mahdollinen suunnittelijoille suunnattu 
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Terve talo -asiakirja, joka liitettäisiin jo tarjouspyyntöihin. Suunnittelun Terve talo -asia-
kirjassa käsiteltäisiin yleisesti Terve talo -suunnittelun tavoitteita ja Terve talo -prosessin 
läpiviemistä suunnitteluvaiheessa. Lisäksi, kohdeyrityksellä jo olemassa olevat suunnit-
telijoiden Terve talo -tarkastustehtävät olisi hyödyllistä liittää tarjouspyyntöihin. Kysyt-
täessä myös rakennuttajan edustajat pitivät hyvänä ajatuksena suunnittelijoille laadittavaa 
Terve talo -asiakirjaa.  
Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 
Suunnitteluvaiheessa Terve talo -prosessin asiat ovat usein jääneet liian erilliseksi koko-
naisuudeksi, jonka johtamisessa on ollut puutteita. Puutteita on ollut muun muassa resurs-
soinnissa, vastuuttamisessa, osapuolten ammattitaidossa ja yhteisten toimintatapojen löy-
tämisessä. Tarkastuslistat ja aikataulutetut tavoitekokonaisuudet koettiin hyväksi tavaksi 
ohjata suunnittelua Terve talo -prosessin osalta, mutta silti suunnittelun ohjauksen tulisi 
olla osallistavaa yhteistyötä, eikä pelkästään tekemättömien asioiden etsimistä. Kohdeyri-
tyksen laatimia suunnittelijoille kohdennettuja tehtävätarkastuslistoja pidettiin hyvinä, 
mutta niissä nähdään myös päivitystarpeita. Kohdeyrityksen TT-asiantuntijoiden havain-
tona nousi esiin opittujen asioiden keräämiseen ja niiden viemiseen uusille hankkeille 
liittyviä puutteita.  Tieto pysyy liian usein henkilö- ja projektikohtaisena hiljaisena tie-
tona, eikä näiltä osin auta Terve talo -prosessin jatkuvaa kehittämistä. 
Ilmanvaihdon suunnittelun onnistumisella on todella suuri merkitys rakennuksen hyvään 
sisäilman laatuun. Tutkimuksessa haastateltu pääsuunnittelija korosti ilmanvaihdon suun-
nitellun merkityksen kasvamista ja toivoi tämän varmistamiseen kattavampia toimenpi-
teitä ja tarkempaa laadunvarmistusta. 
Suunnitelmatarkastukset 
Haastatteluiden mukaan useimmissa hankkeissa on joissain määrin suoritettu suunnitel-
matarkastuksia kolmannen osapuolen toimesta Terve talo -näkökulmasta. Kaikki osapuo-
let pitivät kolmannen osapuolen tekemiä suunnitelmatarkastuksia hyvänä asiana ja koki-
vat tarkastusten tuovan lisäarvoa hankkeelle. Suunnitelmatarkastuksia on tehty Terve talo 
-näkökulmasta ulkopuolisten rakennesuunnittelijoiden, Terve talo -asiantuntijoiden ja 
LVI -asiantuntijoiden toimesta.  Toinen haastatelluista rakennuttajista nosti esiin huomi-
oon otettavan kannanoton kolmannen osapuolen tarkastuksista, jotka yleistyessään mah-
dollisesti laskisivat suunnittelun laatua. Siksi olisi tärkeää, että kiinnitettäisiin enemmän 
huomiota suunnittelutoimistojen omaan laadunvarmistukseen ja mahdollisesti luotaisiin 
tähän liittyen Terve talo -suunnittelua koskevia velvoitteita enemmän. Haastatteluiden 
mukaan urakoitsijat puolestaan tarkastavat lähes kaikki suunnitelmat myös itse suunnit-
teluvaiheessa, hankkeen toteutusmuodosta riippuen. Urakoitsijan suunnitelmatarkastuk-
sissa huomiota kiinnitetään perinteisesti enemmän kustannustehokkuuteen, mutta samalla 
tarkastellaan myös suunnitelmien toteutettavuutta ja toimivuutta rakennusfysikaalisesti. 
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5.1.3 Toteutuksen valmistelu, kilpailutus ja rakentaminen 
Toteutuksen valmistelu ja kilpailutus 
Lähes kaikki haastateltavat pitivät kohdeyrityksen Terve talo -asiakirjan sisältöä hyvänä 
tapana sitouttaa urakoitsijat toimimaan Terve talo -ohjeistuksen mukaisesti. Yksi haasta-
teltu vastaava työnjohtaja haluaisi, että Terve talo -asiakirja ei olisi niin suurpiirteinen, 
vaan huomioisi paremmin hankekohtaisia asioita. Samalla hän totesi kuitenkin, että yh-
teistyö on tärkeää ja kaikista ongelmatilanteista on selvitty sopimalla, sekä tarkentamalla 
tai muuttamalla ohjeistusta tilanteen mukaan. Myös haastatellut Terve talo -asiantuntijat 
kokivat, että Terve talo -asiakirjalla saadaan riittävän hyvin urakoitsijat sitoutumaan 
Terve talo -rakentamisen periaatteisiin ja ymmärtämään mitä heiltä vaaditaan. Yksi Terve 
talo -asiantuntijoista mainitsi pienenä puutteena Terve talo -asiakirjan muokkaamisen 
hankekohtaiseksi asiakirjaksi. Johtuen siitä, että hankkeen toteutusmuodolla ja kohteella 
voi olla suurikin vaikutus Terve talo -asiakirjan vaadittuun sisältöön, etenkin peruskor-
jauskohteissa. Ehdottomana pidettiin myös sitä, että Terve talo -asiakirja pitää olla mu-
kana tarjouspyyntöasiakirjoissa. Asiakirja tulee myös nostaa kaupallisten asiakirjojen 
määräävyysjärjestyksessä urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen edelle. Myös yhteistyö 
suunnittelijoiden kanssa todettiin useaan otteeseen tärkeäksi Terve talo -asiakirjan laati-
misen aikana, jotta he tietävät mitä asioita heidän tulee suunnitelmissaan ottaa huomioon. Esimerkiksi se, että kun Terve talo -asiakirja määrittää pinnoitusvaatimusten rajaehdot, 
ei suunnittelija voi määrittää omissa suunnitelmissaan rajaehtoja, etenkään jos lopulliset 
rakenteet tai pinnoitusmateriaalit eivät ole vielä tiedossa. 
Molemmat rakennuttajat totesivat, että oikeanlaisen työmaahenkilöstön saaminen hank-
keelle on erittäin tärkeä osa kilpailutusta, sillä työmaaorganisaation asenne tulee olla hyvä 
ja kokemus Terve talo -rakentamisesta riittävä. Toinen rakennuttajista on käyttänyt hank-
keillaan paljon henkilölaatupisteitä kilpailutuksissa asian varmistamiseksi. Toinen puo-
lestaan varmistaa urakkaneuvotteluiden kautta, että etenkin työpäälliköllä ja vastaavalla 
mestarilla on riittävä kokemus vastaavista hankkeista. Molemmat rakennuttajat sitovat 
urakkasopimuksissa urakoitsijan toimihenkilöt nimellä. Toinen rakennuttaja mainitsi 
käyttävänsä kaikissa urakoitsijan kanssa tehdyissä sopimuksissa mieluimmin hyvästä 
työstä jaettavia palkkiota, kuin huonosta työstä määrättäviä sanktiota. Tämä ohjaa parem-
min urakoitsijoita laadukkaampaan toimintaan.
Mittaukset ja tarkastukset 
Haastatellut urakoitsijan edustajat pitivät hyvänä, että kaikki mittaukset suorittaa kolmas 
osapuoli. Terve talo -asiantuntijan ja toisen rakennuttajan mukaan hyvän tason saavutta-
minen tarkastuksissa on mahdollista myös urakoitsijan tarkastamana. Näin toimittaessa 
koettiin kuitenkin hyväksi tavaksi kolmannen osapuolen pistotarkastukset tai kalibrointi-
mittaukset. Haastateltujen mukaan hankkeilla kosteusmittaukset on aina suorittanut kol-
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mas osapuoli Terve talo -asiakirjan mukaisesti. Pinnoitusluvan myöntämiseen urakoitsi-
jalle on ollut useampia toimintatapoja. Toisilla hankkeilla rakennustekninen valvoja on 
toiminut luvan myöntäjänä ja toisilla hankkeilla Terve talo -koordinaattori. Hyvänä ta-
pana pidettiin kuitenkin tässäkin tapauksessa yhteistyötä, joka on tärkeää etenkin, jos ra-
kennustekninen valvoja ja Terve talo -koordinaattori ovat eri yrityksistä. Roolien ja vas-
tuiden rajaamista eri valvontaroolien kesken pidettiin erityisen tärkeänä. 
Puhtaudenhallinnan osalta myös urakoitsija piti geeliteippimenetelmää, visuaalisten tar-
kastusten rinnalla hyvänä tapana saada luotettavaa tietoa siitä, että puhtaudenhallinnassa 
ja loppusiivouksessa on onnistuttu. Nykyisiä puhtaudenhallinnan toimintatapoja ja tar-
kastuksia pidettiin lähes kaikkien haastateltujen mukaan hyvänä, eli puhtaudenhallin-
nassa ei nähty suuria muutos- tai kehitystarpeita. 
Johtaminen 
Yhden rakennuttajan kokemuksen mukaan Terve talo -asiat ja pitkän tähtäimen tavoitteet 
jäävät liikaa etenkin työmaakokouksissa usein päivittäisten ongelmien ratkomisen var-
joon. Rakennuttajakonsultin ja/tai Terve talo -koordinaattorin tulisi huolehtia, että näin ei 
pääse käymään. 
5.1.4 Vastaan- ja käyttöönotto 
Tavoitteiden saavuttamisen varmentaminen 
Tärkeimpänä asiana hankkeissa pidettiin vastaan- ja käyttöönottovaiheen tavoitteiden 
saavuttamisen varmentamista. Rakennuttajien mukaan lähtökohtaisesti urakoitsijan tulisi 
pystyä luotettavasti todistamaan tavoitteet saavutetuksi. Urakoitsijat puolestaan pitivät 
positiivisena asiana heidän laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi tehtäviä rakennuttajan 
laadunvarmistustoimenpiteitä vastaanottovaiheessa. Rakennuttajien mukaan varmentavia 
mittauksia on käytetty vaihtelevasti. Esimerkiksi sisäilmaolosuhteiden varmentamiseksi, 
on rakennuttaja satunnaisesti käyttänyt kolmannen osapuolen ilmanvaihdon säätöjen tar-
kastajaa ja VOC-päästötasojen seurantamittauksia. Urakoitsijat ovat myös pitäneet hank-
keissa käyttöönottokoulutuksia käyttäjille sekä huoltohenkilöstölle. Koulutuksia pidetään 
tärkeänä osana onnistumista, mutta etenkin käyttäjien osallistaminen laajassa mittakaa-
vassa on osoittautunut haastavaksi. 
Johtaminen 
Haastatteluiden mukaan vastaan- ja käyttöönoton koordinointivastuu on vaihdellut raken-
nuttajakonsultin ja pääurakoitsijan välillä riippuen projektimuodosta. Haastateltavien 
mukaan molemmat tavat toimivat. Tärkeintä etenkin tässä vaiheessa on kaikkien osapuol-
ten välinen toimiva yhteistyö, kun hankkeelle tulee uusia osapuolia paljon mukaan lyhyen 
ajan sisällä. Käyttöönottosuunnitelman laatiminen rakennuttajakonsulttivetoisena, mutta 
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urakoitsijalle vastuutettuna, koettiin ehdottomaksi etenkin suurissa hankkeissa. Pienem-
missäkin hankkeissa tulee käydä samat asiat läpi, mutta niistä ei välttämättä tarvitse tehdä 
erillistä kirjallista suunnitelmaa. 
Kommentteja hankkeiden loppuvaiheesta: 
Rakennuttaja: ”Kaikista hankkeista tulisi järjestää lopuksi palautekeskustelu osapuolten 
kesken ja kerätä opittuja asioita kasaan.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Vanhojen ongelmien (saastunut/vaurioitunut irtaimisto) tuomi-
nen uuteen kiinteistöön on usein ongelma, jonka ratkaiseminen tulee tehdä riittävän 
ajoissa.” 
Rakennuttaja: ”Hankkeiden loppusuoralla rakennuttajakonsulteilta jää hommat liian 
helposti kesken. Työ tulee hoitaa loppuun asti ammattimaisesti.” 
Rakennuttaja: ”Myös tilaajan sopimuksiin tekemissä tehtävämäärittelyissä on ollut puut-
teita vastaan- ja käyttöönottoprosesseissa.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Viime vuosina on lisääntynyt kalusteista aiheutuvien kemiallis-
ten päästöjen aiheuttamat oireilut.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Tuuletusaika jää usein liian lyhyeksi” 
Terve talo -asiantuntija: ”Ilmanvaihdon säätötyöt on tehty huonosti, jolloin ilmanvaihto 
ei toimi niin kuin se on suunniteltu toimivan.” 
5.1.5 Takuuaika ja käyttö 
Terve talo -hankkeissa takuuaikana koettuja ongelmia on ollut lähinnä ilmanvaihtoon liit-
tyvät ongelmat, kuten säätöjen epäonnistuminen tai käyttäjien kalustemuutokset tilassa. 
Urakoitsijan mukaan peruskorjauskohteissa ilmanvaihdon suunnittelun onnistumisessa 
on ollut myös haasteita, mutta kriittisiä ongelmia ei tähän mennessä ole havaittu Terve 
talo -hankkeissa. Toisen rakennuttajan mukaan takuuaikana Terve talo -asioistakin huo-
lehtiminen on siirretty enemmän urakoitsijan vastuulle, kuin rakennuttajakonsultin tai 
Terve talo -koordinaattorin. Tämä toimintatapa on todettu toimivaksi. Takuuajalle suuriin 
kohteisiin on toisen rakennuttajan hankkeissa ulkopuolinen sisäilma-asiantuntija laatinut 
erillisen seurantaohjelman, kuitenkin siten että alkuperäiset urakoitsijat pidetään vahvasti 
mukana prosessissa. Myös kiinteistöhuollon roolia ja käyttäjäkyselyiden merkitystä si-
säilmaolosuhteiden varmentamiseen korostettiin taukuuajan ja käytön aikana. 
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5.1.6 Viestintä Terve talo -hankkeissa 
Viestinnän osuus ja merkitys Terve talo -prosessissa nousi haastatteluiden aikana esiin 
usein kaikissa hankkeen vaiheissa. Kaikissa haastatteluiden hankkeissa osapuolet ovat 
pyrkineet avoimeen viestintään, niin projektiorganisaation sisällä, kuin myös viestinnässä 
hankkeelta ulospäin käyttäjille. Useat haastateltavat korostivat nimenomaan avoimuuden 
merkitystä onnistuneessa viestinnässä. Mitään vahinkoja tai ongelmia ei saa ”piilotella” 
tai viivytellä niistä viestittäessä. Tieto etenkin suurista mielenkiintoisista rakennushank-
keista kulkee nopeasti. Jos mahdollisista ongelmista ei tiedoteta riittävästi, niin välitetty 
tieto saattaa usein vääristyä. 
Haastatteluiden mukaan urakoitsijat ovat tiedottaneet viikoittain työmaan etenemisestä 
mahdollisimman laajalla jakelulla. Rakennuttajat eivät ole kokeneet tarpeelliseksi rajoit-
taa urakoitsijan tiedottamista, vaan nähneet sen nimenomaan hyvänä tapana lisätä avoi-
muutta. Lisäksi rakennuttajat ovat tiedottaneet käyttäjäorganisaatioita omien jakeluka-
navien kautta. Terve talo -asiantuntijoilla on haastatteluiden mukaan myös kokemuksia 
huonosta tiedottamisesta, jolloin epätietoisuus luo epävarmuutta ja kasvattaa kysymyksiä. 
Myös tiedottamisen sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuttajien mukaan 
käyttäjät ovat tänä päivänä hyvin tietoisia kiinteistöihin liittyvistä ongelmista, ja uutta 
tietoa on helposti saatavilla. Tämä asettaa uusia haasteita tiedottamiselle jolloin tiedottei-den ja viestinnän sisältö on oltava kunnossa. 
Viestinnän merkitys korostuu etenkin peruskorjaushankkeissa, joissa on ilmennyt sisäil-
maongelmia, ja käyttäjät ovat hyvin tietoisia ongelmista. Tällöin käyttäjille viestimisen 
tulee olla erityisen suunniteltua. Rakennuttajat pitivät erityisen tärkeänä asiantuntijoiden 
pitämiä tiedotustilaisuuksia ja työmaakäyntejä. Näitä tapoja viestiä hankkeesta ja erityi-
sesti toimenpiteistä sisäilman laadun parantamiseksi on käytetty kaikissa Terve talo -pe-
ruskorjaushankkeissa. Asiantuntijoiden pitämissä tiedotustilaisuuksissa asiantuntijat ker-
tovat ongelmista ja niille tehtävistä toimenpiteistä ja laadunvarmistuksesta hankkeella. 
Lisäksi käyttäjät pääsevät kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä. Käyttäjille pidettä-
villä työmaakierroksilla pyritään lisäämään tietoutta korjaustoimenpiteiden laajuudesta, 
jotka eivät usein näy päälle päin korjattavassa kiinteistössä. Haastateltujen mukaan vies-
tintä sisäilmaongelmakohteissa korjaustöistä on isolta osalta ”mielikuvamarkkinointia”, 
sillä viimeiset vuosikymmenet keskustelut ovat pyörineet mediassa lähinnä ongelmien, 
niiden laajuuden ja seurausten ympärillä. Rakennuttajien mukaan harmittavan vähän me-
diassa näkee kirjoituksia tai keskusteluita onnistuneista sisäilmakorjaushankkeista, joita 
heilläkin on monia. 
5.1.7 Terve talo -prosessin vaikutukset ja merkittävyys 
Haastateltavien mukaan heidän hankkeistaan Terve talo -hankkeet erottuvat selvästi puh-
taudellaan ja työmaan järjestelyillä verrattuna suurimaan osaan muita hankkeita. Haasta-
tellut Terve talo -asiantuntijat ja urakoitsijat kokevat, että viikoittaisilla ulkopuolisilla 
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Terve talo -viikkomittauksilla on paljon positiivisia vaikutuksia työmaan puhtauteen. 
Mutta tarkastuksia ei nimetä merkittävimmäksi tekijäksi puhtaudenhallinnan onnistumi-
sessa, vaan tämän takaa työmaan työntekijöiden oikea asenne ja että heille annetut riittä-
vät resurssit. Työntekijöiden asenteeseen koetaan olevan työmaan johdolla suuri mahdol-
lisuus vaikuttaa. Toinen rakennuttajista puolestaan on useissa hankkeissa vastuuttanut 
urakoitsijoita hoitamaan suurimman osan työmaan Terve talo -asioista ja tarkastuksista. 
Täkin tapa on koettu hyväksi tavaksi toimia. Haastateltava totesi kuitenkin tämän toteu-
tustavan vaativan erityisen hyvän ja valveutuneen urakoitsijaorganisaation.  
Haastateltu vastaava työnjohtaja mainitsi, että Terve talo -valvoja on erittäin suuri apu 
työnjohdolle. Työnjohdollisesti on helpompaa johtaa työmaatta, kun taustalla on ns. ”pe-
lote” aliurakoitsijoille ja työntekijöille. Pelotteella viitataan Terve talo -valvojan mahdol-
lisuuteen määrätä urakkasanktioita toistuvista rikkeitä Terve talo -rakentamiseen liittyen. 
Haastatteluiden mukaan sanktioita ei kutenkaan usein jouduta käyttämään, eikä niitä käy-
tetä mielellään, vaan mieluiten palkitaan hyvästä työstä. 
Kustannukset 
Haastatellun pääsuunnittelijan mukaan nykyisellään Terve talo -prosessilla ei ole ollut 
vaikutusta suunnittelukustannuksiin. Rakennuttajien mukaan Terve talo -rakentamisen 
kustannusvaikutukset näkyvät hankekustannuksissa, mutta niitä on lähes mahdotonta ar-vioida. Toisen rakennuttajan mukaan kustannukset tuskin kuitenkaan tulevat tulevaisuu-
dessa vaikuttamaan hankkeen kustannuksiin, sillä Terve talo -rakentamisen toimintatavat 
ja tavoitteet yleistyvät ja vakioituvat kaikilla rakentamisen alueilla. Terve talo -prosessin 
kustannusvaikutuksista keskusteltaessa rakennuttajien kanssa, esille nousi esimerkkinä 
sääsuojien käyttö. Kun sääsuojat tulivat osaksi rakennushankkeita, ne ajateltiin alkuun 
suurina kustannuksina, mutta tänä päivänä ei edes harkita ilman sääsuojaa rakentamista. 
Näin ollen rakennuttajan mielestä on edes turhaa arvioida Terve talo -prosessin kustan-
nuksia, sillä ne ovat tämän päivän oikea tapa rakentaa.  
Kaikki haastatellut uskovat, että kokonaisvaltaisella Terve talo -prosessilla pystytään saa-
vuttamaan merkittäviä etuja elinkaarikustannuksissa. Haastateltavat tiedostavat kuiten-
kin, että rakennushankkeissa parhaimmillaankin voidaan käyttää vain saatavilla olevaa 
tietoa. Vasta tulevaisuus näyttää kuinka hyvin hankkeissa on onnistuttu.  
Kommentteja Terve talo -prosessin johtamisesta ja projektitoiminnasta 
Terve talo -asiantuntija: ”Kohdeyrityksen sisäisiä projektikokouksia saisi olla enemmän 
suurissa projekteissa” 
Terve talo -asiantuntija: ”Vastuut ja tehtävät jaettava selkeämmin suurissa hankkeissa, 
etenkin valvojien kesken, mikäli hankkeella on erillinen Terve talo -valvoja. Myös yhteis-
työtä muiden valvojien kanssa lisättävä.” 
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Terve talo -asiantuntija: ”Hankkeen koosta riippuen olisi hyvä, että Terve talo -prosessia 
koordinoitaisiin suunnittelutyöryhmän ja rakennuttajan (eri henkilö kuin rakennuttaja-
konsultti) ulkopuolelta.”  
Terve talo -asiantuntija: ”Isommissa hankkeissa erillinen Terve talo -koordinaattori on 
tarpeen.” 
Rakennuttaja: ”Myös suunnittelukokouksissa on oltava oma kohta Terve talo -asioille.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Suunnittelukokouksissa käsiteltävä Terve talo -asiat. Oman 
Terve talo -kokouksen järjestäminen voi olla ongelmallista, sillä kaikki olisi saatava sa-
man pöydän ääreen kaikkien muiden kokousten rinnalla. Terve talo -asiat ovat usein mo-
nialaisia ongelmia, jotka muodostavat usein ”hylkimisreaktion” osapuolten välille.”   
Terve talo -asiantuntija: ”Terve talo -valvojille olisi hyvä laatia oma laajempi TATE -
töiden tarkastuslista osaksi Terve talo -tarkastuskierrosta.” 
Rakennuttaja: ”Riskien hallintaa koko rakennushankkeen aikana olisi parannettava.” 
Rakennuttaja: ”Käyttöönoton jälkeisessä toiminnassa on paljon kehitettävää kaikilla osa-
puolilla.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Terve talo -prosessikuvaukset tehtävä ja synkronoitava muiden 
hankkeen aikataulujen kanssa.” 
Terve talo -asiantuntija: ”Jos suunnittelu on aloitettu ilman Terve talo -koordinaattoria, 
on hankkeelle ”mukaan pääseminen” hieman haastavaa.” 
Rakennuttaja: ”Liikaa nojataan omiin asiakirjoihin eikä huomioida tilaajan tarpeita riit-
tävästi tai räätälöidä asiakirjoja kyseisien hankkeen mukaan.” 
Rakennuttaja: ”Yleistä asennetta työmaalla sisäilma-asioihin liittyen tulisi saada paran-
nettua. Etenkin valtakunnan tasolla olisi toivottavaa, että tietoa saataisiin eteenpäin ja 
asenteet sisäilma-asioihin muuttuisi.” 
Urakoitsija: ”Työmaalla ei ollut selkeää kuvaa siitä kuka Terve talo -prosessia olisi joh-
tanut.” 
Urakoitsija: ”Urakoitsijan näkökulmasta prosessi toimii ja se on kannattava.” 
Urakoitsija: ”Mukava oli tehdä hanketta, jossa asiat sai kerrankin tehdä niin kuin ne 
kuuluisivat aina tehdä.” (viittaus riittäviin resursseihin, jotka rakennuttaja mahdollisti) 
Rakennuttaja: ”Terve talo -tarkastusasiakirja käytössä (Word -muodossa), mutta sen joh-
taminen/käyttäminen huonosti johdettua ja hankalaa.” 
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5.2 Haastatteluntulosten analysointi 
Tässä luvussa verrataan haastattelun tuloksia kirjallisuustutkimukseen sekä tutkijan työ-
kokemukseen Terve talo -prosessin ohjaamiseen liittyen. Yhtiön nykyisiä toimintoja 
Terve talo -hankkeissa on yleisesti avattu luvussa 3. Haastattelutulosten analysoinnin 
pohjalta tehtyjä kehitysehdotuksia kohdeyhtiön Terve talo -prosessiin käsitellään luvussa 
6 Työn tulokset. 
5.2.1 Hankesuunnitteluvaihe 
Haastattelun tulosten käsittely aloitetaan hankesuunnitteluvaiheesta, koska tässä vai-
heessa Terve talo -prosessin aloittaminen kohdeyrityksen kokemuksen ja haastatteluiden 
perusteella katsotaan ajankohtaiseksi. Kohdeyrityksen nykyisessä toimintamallissa han-
kesuunnitteluvaiheessa korostetaan oikeiden resurssien sitomista. Haastattelututkimusten 
tulokset vahvistivat edellä mainittua väitettä. Terve talo -rakentamisen osalta tämä tar-
koittaa henkilön, jolla on riittävä osaaminen huolehtia hankkeen tavoiteasettelusta, kiin-
nittämistä hankkeelle. Kuten haastatteluissa ja ToVa-käsikirjassa todetaan, ideaalitilan-
teessa Terve talo -tavoitteiden, sekä koko Terve talo -prosessin johtamisesta vastaisi hen-
kilö, jolla ei ole muita vastuutehtäviä hankkeella (Pietiläinen et al. 2007). Tämä mahdol-
listaa Terve talo -rakentamisen objektiivisen tarkastelun. Kaikilla muilla hankkeen osa-
puolilla on usein paljon vastuualueita ja tehtäviä ratkaistavana hankkeen aikana, joka saattaa vahingollisesti vaikuttaa Terve talo -tavoitteiden huomioimiseen hankkeen ai-
kana. Rakennuttajat eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti suhtaudu myötämielisesti hank-
keille lisättäviin uusiin asiantuntijoihin. Siksi on harkittava hankekohtaisesti, onko mah-
dollista sisällyttää Terve talo -koordinaattorin tehtävät esimerkiksi rakennuttajakonsultin 
tai rakennesuunnittelijan tehtäviin. 
Haastatteluiden aikana ei ilmennyt puutteita tavoitteiden asettelussa tai mahdollisuudessa 
saavuttaa hyvää sisäilmastoa. Pääosin haastateltujen Terve talo -hankkeissa on käytetty 
sisäilmaston tavoiteasetteluun sisäilmastoluokitusta. On syytä huomioida, että kaikilla 
hankkeilla on ollut käytössä nykyisen sisäilmaluokitus 2018:ta edeltänyt versio sisäilmas-
toluokitus 2008. Haastatteluiden mukaan korkeiden laatutavoitteiden asettelulla on vielä 
vaikutusta hankkeen budjettiin, ja väärin asetettu budjetti hankkeen alkuvaiheessa voi 
tuoda merkittäviä kustannusmuutoksia hankkeen edetessä. Mikäli tavoitteiden asettelu 
muuttuu kesken hankkeen, eikä hankkeen budjettia ole mahdollista kasvattaa, saattavat 
muutokset vaikuttaa lopputuotteen laatuun. 
5.2.2 Suunnittelun valmistelu ja kilpailutus 
AVATER-raporissa todetaan, että RT-kortti Terve talo -toteutuksen kriteereistä ja oh-
jeista on osittain vanhentunut (Hyvärinen et al. 2017). Lisäksi haastateltavat totesivat, että 
kyseisen RT-kortin käyttö ainoana suunnittelijoiden tehtäviä Terve talo -rakentamisen 
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osalta kuvaavana asiakirjana tarjouspyynnöissä, ei ole välttämättä riittävä tapa sitouttaa 
suunnittelijoita Terve talo -periaatteiden mukaiseen suunnitteluun. Haastateltavat näkivät 
kehitystarvetta suunnittelijoiden tehtävien kuvaamisessa Terve talo -tavoitteiden täyttä-
misen osalta tarjouspyyntövaiheessa. 
Ongelmalliseksi koettiin myös suunnittelijoiden kilpailutuksessa osaamisen varmistami-
nen referenssien kautta, varsinkin jos suunnittelutoimeksiannon hinta määrittelee liian 
suurta osuutta tarjouskilpailusta. Näitä ongelmia esiintyy etenkin julkisissa hankinnoissa, 
joissa hankintamenettelyt ovat rajalliset. Haastatellut rakennuttajat ovat toteuttaneet hy-
vin onnistuneesti useita Terve talo -hankkeita, ja osasyyksi tähän voidaan nähdä mahdol-
lisuus panostaa suunnittelutyön laatuun. Toinen rakennuttajista sitoo tarkkaan valikoidut 
suunnittelijat hankkeelle riittävän ajoissa ja antaa pääsääntöisesti melko avoimet resurs-
sit. Toinen rakennuttaja puolestaan käyttää suunnittelutoimeksiannoissa vain hyväksi to-
dettuja pidempiaikaisia puitesopimuskumppaneita, joiden kanssa yhteistoiminta on hiou-
tunut hyväksi myös Terve talo -prosessin osalta. Eteenkin julkisten hankkeiden suunni-
tellun kilpailutusta tulisi kehittää enemmän laatupainotteiseksi.  
5.2.3 Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 
Kohdeyrityksen Terve talo -tarkastusasiakirja koettiin hyväksi tavaksi ohjata suunnittelua 
ja osin varmistaa Terve talo -tavoitteiden saavuttaminen suunnittelun osalta. Useat haas-tateltavat kokivat kohdeyrityksen toiminnan suunnittelun ohjauksessa vajaaksi Terve talo 
-tavoitteiden osalta ja jäävän muiden asioiden varjoon. Useilla hankkeilla Terve talo -
tarkastusasiakirjaa ei ole käytetty sen tarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Useilla näistä 
hankkeista ei ollut nimettynä erillistä Terve talo -koordinaattoria, vaan tehtävää hoiti ra-
kennuttajakonsultti. Havainto vahvistaa tutkijan käsitystä siitä, että Terve talo -prosessia 
ohjamaan tarvitaan henkilö, jolla on riittävät resurssit hoitavaa tehtävä. On myös huomi-
oitava, että kohdeyhtiöltä puuttui selkeä ohjeistus kuinka Terve talo -prosessia tulisi joh-
taa ja ohjata. Terve talo -prosessin vetäminen hankkeella on pohjautunut täysin työnteki-
jöiden henkilökohtaiseen osaamiseen ja projektinhallintaan. Terve talo -prosessi on suun-
niteltava ja kuvattava kokonaisuutena selkeämmin. 
Kohdeyrityksen tekemät Terve talo -suunnitelmatarkastukset koettiin haastatteluiden pe-
rusteella hyödyllisiksi ja kannattaviksi suurimmalta osin. Toinen haastatelluista rakennut-
tajista näki ulkopuoliset tarkastukset yleistyessään laadullisena riskinä, jos suunnittelijat 
tuudittautuvat siihen, että joku tarkastaa heidän työnsä erikseen. On mahdollista, että mi-
käli ulkopuoliset tarkastukset yleistyvät, sillä on vaikutusta suunnittelijoiden työn laa-
tuun. Terve talo -suunnitelmatarkastusten tarpeellisuus on mietittävä hankekohtaisesti, 
sekä sovitettava järkevästi suunnitteluaikataulujen kanssa yhtenäiseksi ja toimivaksi ko-
konaisuudeksi. Useat haastateltavat korostivat kaikissa hankkeen vaiheissa yhteistyön ja 
avoimuuden merkitystä. Tätä yhteistyötä olisi syytä korostaa myös suunnittelutyöryhmän 
ja Terve talo -asiantuntijoiden välillä, jotta suunnitelmatarkastukset eivät olisi irrallisia 
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tarkastuskokonaisuuksia. Terve talo -suunnitelmatarkastukset voitaisiin korvata yhteis-
työkäytännöillä, joissa haetaan aktiivisesti ratkaisuita meneillään olevaan suunnittelutyö-
hön. Kuvattujen käytäntöjen saavuttaminen vaatisi hyvää ja aktiivista keskusteluyhteyttä 
Terve talo -asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden välillä. 
5.2.4 Toteutuksen valmistelu ja kilpailutus 
Kohdeyrityksen Terve talo -asiakirja voidaan haastatteluiden perusteella todeta täyttävän 
hyvin tarkoituksensa eli kuvata hankkeen toimintatapoja vaatimuksia Terve talo -raken-
tamisen osalta. Haastatteluissa korostui erityisesti työmaatoimintojen toimivuus ja puh-
taudenhallinta Terve talo -hankkeissa. Näin ollen, Terve talo -asiakirjan sisältö ja sen vie-
minen työmaille voidaan katsoa pääosin riittäväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.  
Suurimpana kehityskohtana Terve talo -asiakirjaa koskien esille nousi sen laatiminen vas-
taamaan kyseisen hankkeen toteutusta. Kohdeyrityksessä käytettävät Terve talo -asiakir-
japohjat ovat vain malliasiakirjoja, ja niissä olevaa tietoa voidaan käyttää hankkeen Terve 
talo -asiakirjan luomiseen. Kuten haastatteluissakin moneen otteeseen haastateltavat to-
tesivat, ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa viedä Terve talo -prosessia läpi, ja jokaisessa 
hankkeessa tulee miettiä hankkeelle parhaat ratkaisut. Sama koskee myös Terve talo -
asiakirjan sisältöä, se tulee luoda hankkeen ehdoilla Terve talo -rakentamisen periaatteita 
noudattaen. Kaikissa hankkeissa Terve talo -rakentamisen periaatteelliset ohjeet tulee lyödä lukkoon urakoiden kilpailutusta varten jo paljon ennen suunnitelmien valmistu-
mista. Näissä tapauksissa keskusteluyhteys tulevan urakoitsijan ja Terve talo -koordinaat-
torin tulee olla avoin, jotta urakoitsija pystyy johtamaan työmaata loogisesti Terve talo -
periaatteita noudattaen. Tämä voi vaatia alkuperäisen Terve talo -asiakirjan päivittämistä 
yhteistyössä osapuolten välillä. 
5.2.5 Rakentaminen 
Haastatteluiden perusteella aktiivisella työmaan Terve talo -valvonnalla nähdään paljon 
positiivisia vaikutuksia työmaan toimintaan. Samalla Terve talo -valvonta tuottaa paljon 
kirjallisia dokumentteja, jotka parantavat huomattavasti hankkeen laadunvalvonnan ta-
soa. 
Terve talo -valvonta nähdään usein kustannusnäkökulmasta kasvattavana toimenpiteenä. 
Näin ei kuitenkaan käytännössä täysin ole, vaan Terve talo -valvontaan sisältyy paljon 
tehtäviä, jotka ovat limittäin perinteisempien valvontaroolien kanssa. Nämä limittyvät 
osa-alueet ja tehtävät tulee jakaa, sekä vastuuttaa valvontaorganisaation kesken selkeästi, 
jotta päällekkäisiä tehtäviä ei tehdä. Valvontaorganisaation tehtävät ja vastuut määritel-
lään usein valvontasuunnitelmassa. Valvontakustannusten näkökulmasta Terve talo -val-
vonnan voidaan siis katsoa laskevan muun valvonnan tehtävien määrää ja kustannuksia. 
Haastatteluiden perusteella kohdeyrityksellä on tässä vielä parannettavaa, jotta valvonta-
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organisaatio sisäisesti, sekä yli yhtiörajojen keskustelisi paremmin keskenään. Ilman jat-
kuvaa yhteistoimintaa toiminnan tehokkuus laskee osapuolten tehdessä päällekkäisiä toi-
mintoja toistensa tietämättä. 
Terve talo -tavoitteiden täyttymisen kannalta mittaukset ja tarkastukset, sekä niiden huo-
lellinen dokumentointi on suuressa roolissa. Kaikki mittaukset, joille on mahdollista mää-
rittää hyväksi todetut ja luotettavat raja-arvot, tulee hankkeen aikana hoitaa ammattimai-
sesti ja huolella. Mittausten ja tarkastusten suorittaminen tulee ennakkoon suunnitella 
huolellisesti Terve talo -asiakirjan määrittämässä laajuudessa suoritettaviksi. Ilman mit-
tauksista ja tarkastuksista tehtäviä dokumentteja ei urakoitsija, eikä Terve talo -valvoja 
pysty luotettavasti todistamaan rakennuttajalle, että Terve talo -rakentamiselle asetetut 
tavoitteet on saavutettu. Kokonaisuudessaan Terve talo -prosessiin kuuluvat tarkastukset 
ja mittaukset muodostavat suuren osan Terve talo -hankkeen laadullisesta todentamisesta. 
Haastatteluiden perusteella työmaatoiminnot Terve talo -hankkeissa toimivat hyvin, 
mutta kokonaisuuden johtamisessa oli havaittavissa puutteita. Haastatteluiden aikana oli 
havaittavissa, että myös työmaan Terve talo -toimintaa ohjataan liikaa ”lennosta”, eikä 
huolellisesti suunniteltuna ja aikataulutettuna. 
5.2.6 Vastaan- ja käyttöönotto 
Haastatteluiden perusteella vastaan- ja käyttöönottovaiheessa, riippumaatta siitä kuka sitä koordinoi, on lähes välttämätöntä laatia käyttöönottosuunnitelma. Käyttöönottosuunni-
telmassa tulee käsitellä riittävällä laajuudella kaikki toimenpiteet ja vastuualueet etenkin 
toimintakokeista eteenpäin. Pienemmissä hankkeissa käyttöönottosuunnitelma voi olla 
osana muuta projektijohtamisen kokonaisuutta, eikä se välttämättä ole erillinen kirjalli-
nen suunnitelma. Käyttöönottosuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi käyttäjille 
laadittavalla muutto-ohjeella. Muutto-ohjeella voidaan välttää haastatteluissakin mainitut 
ongelmat vanhojen saastuneiden irtaimistojen kulkeutuminen uuteen rakennukseen. 
Vastaanottovaiheessa ennen käyttöönottoa tulee rakennuttajan saada varmistus siitä, että 
kiinteistö täyttää sille asetetut tavoitteet. Osa näistä tavoitteista on mitattavista ja tarkas-
tettavissa jo vastaanottovaiheessa, mutta osa voidaan tarkemmin tarkastella vasta käytön 
myötä. Kaikkien mitattavissa olevien tavoitteiden täyttymien olisi hyvä varmentaa mit-
tauksin vastaanottovaiheessa. Sisäilmaolosuhteiden mitattavissa olevat tavoitearvot mää-
räytyvät suurimmilta osin sisäilmastoluokituksen mukaan.  Haastatteluiden perusteella 
näin näitä arvoja mitataan kuitenkin vain harvakseltaan. Eniten laadunvarmistuksellisia 
toimenpiteitä vastaanottovaiheessa tehdään ilmanvaihdon säädön ja automatiikan toimi-
vuudelle. Ilmanvaihdon säätöjen ja toimivuuden ylimääräisille tarkastuksille on haastat-
teluiden mukaan tarve, ja haastateltu urakoitsijan työpäällikkö toivoi, että niitä tehtäisiin 
enemmänkin. Tarkastuksien kannattavuutta vahvistaa myös se, että useampi haastateltava 
nimesi ilmanvaihdon toimivuuden ja virheelliset säädöt suurimmaksi ongelmaksi käyt-
töönoton jälkeisinä ongelmina. 
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5.2.7 Takuuaika ja käyttö 
Kohdeyrityksen Terve talo -prosessissa on takuuajan ja käytönaikainen toiminta jäänyt 
selvästi vähemmälle huomiolle. Varmentavia mittauksia tehdään tarvittaessa, mutta suun-
nitelmallista toimintaa on ollut vain harvoilla hankkeilla. Toinen haastatelluista rakennut-
tajista mainitsi, että heidän hankkeilla on laadittu sisäilma-asiantuntijavetoisesti seuran-
taohjelma sisäilmaston laadun varmistamiseksi myös käytönaikana. Lisäksi kiinteistöstä 
jatkossa huolehtivan kiinteistöhuoltoyhtiön, käyttäjien ja kiinteistön omistajien tehtävät 
sekä vastuut tulisi olla suunniteltuna, jotta kiinteistö myös pysyy terveellisenä ja turvalli-
sena. 
5.2.8 Viestintä 
Haastatteluissa korostui avoimen viestinnän merkitys kaiken toiminnan onnistumisen 
kannalta. Terve talo -prosessin kannalta yhteistyö ja avoimuus ovat kuitenkin erityisen 
tärkeää, sillä ilman avointa viestintää Terve talo -rakentamisen tavoitteet jäävät helposti 
vain projektin päälle liimatuksi ideologiaksi. Myös VTT:n toiminnan varmistuksen -kä-
sikirjassa (2007) todetaan, että edellytys hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden saa-
vuttamiseen on hyvä tiedonvaihto, yhteistyö ja koordinointi kaikissa hankkeen vaiheissa 
osapuolten kesken. (Pietiläinen et al. 2007). 
Avointa viestintää hankkeella on edistetty onnistuneesti viikoittaisilla tiedotteilla, jotka urakoitsija laatii ja jakaa vapaasti. Viikkotiedotteiden jakaminen on tapahtunut pääosin 
sähköpostilla. Tämä on todettu hankkeissa toimivammaksi tavaksi ja tätä tapaa tukee 
muun muassa Emma Ruuskasen (2017) YAMK -lopputyö (2017), jonka osana tehdyssä 
kyselyssä lähes 70 % hankkeen ulkopuolisista sidosryhmistä koki sähköpostin mielui-
sammaksi tavaksi vastaanottaa tietoa työmaan toimintaan liittyen. Muina viestinnän kei-
noina Terve talo -hankkeilla on käytetty työmaavierailuja, koulutuksia ja infotilaisuuksia, 
jotka koettiin erittäin hyödyllisiksi. Etenkin jos kyseessä on sisäilmaongelmainen perus-
korjaushanke. 
Haastatteluiden tuloksissa on tulkittavissa puutteita hankkeiden sisäisessä viestinnässä 
Terve talo -prosessin osapuolten kesken. Tätä varten Terve talo -prosessin vetovastuulli-
sen olisi syytä käydä kaikkien osapuolten kanssa läpi, kuinka osapuolten välillä tiedon 
tulee liikkua ja mistä asioista Terve talo -asiantuntijan tulee olla tietoinen. Työmaat usein 
pyytävät muutoksia tai tarkennuksia valvojien kautta suunnittelijoilta, mutta Terve talo -
asiantuntija jää liian usein viestiketjusta pois, vaikka aihealue olisi kriittinen Terve talo -
rakentamisen kannalta. 
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5.2.9 Muut huomiot 
Haastatteluiden mukaan Terve talo -prosessi koetaan kokonaisuudessaan erittäin hyödyl-
liseksi ja tarpeelliseksi laadunvarmistusprosessiksi. Niin pääurakoitsijat kuin rakennutta-
jat ovat tyytyväisiä Terve talo -prosessin vaikutuksista työmaan toimintaan ja uskovat 
vaikutusten rakennuksen elinkaaren terveyteen ja turvallisuuteen olevan merkittäviä. Kun 
rakennus pysyy hyvässä kunnossa ja sisäilmasto on hyvä, voi sillä olla merkittäviä vai-
kutuksia myös käyttäjien terveyteen ja työtehokkuuteen (Fisk W. 2000).  
Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos urakoitsija on sitoutunut hyvin Terve talo -tavoit-
teiden saavuttamiseen, Terve talo -prosessin vetovastuuta pystytään onnistuneesti siirtä-
mään enemmän myös urakoitsijaorganisaation vastuulle. Työmaaorganisaatio pitää kui-
tenkin erittäin hyödyllisenä, että työmaan Terve talo -rakentamisen periaatteita valvotaan 
myös ulkopuolisen silmin erityisen tarkasti, jolloin Terve talo -ajattelu realisoituu parem-
min työmaalla ja siihen kiinnitetään enemmän huomiota.  
Terve talo -rakentamisen vaikutukset hankkeen kustannuksiin tiedostetaan, mutta lähes 
kaikki haastateltavat pitivät niiden arvioimista turhana, sillä heidän mielestään rakenta-
minen Terve talo -kriteeristö huomioiden on ainoa oikea tapa rakentaa.  
Haastattelututkimuksen tulosten perusteella kohdeyrityksen Terve talo -prosessin johta-
misessa ja ohjaamisessa hankkeilla on parannettavaa. Tähän osasyyksi voidaan tulkita Terve talo -vastuullisen päällekkäiset tehtävät, jolloin Terve talo -prosessin vetäminen on 
ajoittain jäänyt taka-alalle. Kohdeyrityksen Terve talo -prosessin läpivieminen vaatii sel-
keämpää kokonaisuuden hallintaa sen ohjaamisessa. Myös erillisen Terve talo -koordi-
naattorin käyttämistä tulisi vakavasti harkita etenkin suuremmissa hankkeissa. Haastatte-
luiden perusteella on myös havaittavissa, että Terve talo -prosessia täytyy saada parem-
min kiedottua hankkeen muiden toimintojen ympärille eli integroida kokouskäytäntöihin 
ja koko hankkeen laadunhallintaprosessiin.  
Terve talo -valvojien viikkotarkastusten sisältöön nähdään tarve tuoda enemmän osaa-
mista LVI -tekniikasta. Toisin sanoen mittauksen suorittamiseen tarvitaan parempaa oh-
jeistusta tai esimerkiksi kohdekohtaisia tarkastuslistoja. Tarkastuslistoja hyödyntäen 
Terve talo -valvoja voi viikkokierroksillaan tarkastella paremmin talotekniikan asennus-
ten oikeellisuutta. Kokonaisuudessaan haastatteluista ilmeni yleisesti se, että kaikki osa-
puolet eivät aivan hahmota kaikkia Terve talo -prosessin eri vaiheita. Siksi prosessin osa-
alueiden integroiminen osaksi hankkeen muita toimintoja olisi tärkeää. Tätä varten on 
ensin mallinnettava Terve talo -prosessi. 
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6. TYÖN TULOKSET 
Haastatteluiden tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että kohdeyrityksen on kuvattava sel-
keämmin Terve talo -prosessin kokonaisuutta niin omille asiantuntijoilleen kuin Terve 
talo -hankkeiden projektiorganisaatioille. Koska Terve talo -prosessin kokonaisuus on 
suurelta osin hankkeesta riippuvainen, on kaikkiin projekteihin sopivan prosessikuvauk-
sen laatiminen mahdotonta. Tässä kappaleessa esitellään yleisesti osaprosessikaavioiden 
kautta yksi malli Terve talo -prosessin kulusta. Terve talo -prosessin osaprosessikaaviot 
on jaettu rakennushankkeen kulun mukaisiin vaiheisiin, kuten kuvassa 16 on esitetty. Pro-
sessikaaviot helpottavat ja selkeyttävät Terve talo -prosessin johtamista, ohjaamista ja 
integroimista hankekokonaisuuksiin.  
 
Kuva 16: Rakennushankkeen kulku  
Haastatteluiden aikana nousi esiin paljon kehitettäviä asioita Terve talo -prosessiin liit-
tyen, ja osa niistä onkin jo käsitelty haastattelutulosten analysoinnissa. Laadukkaan Terve 
talo -prosessin kannalta on kuitenkin ensin mallinnettava koko Terve talo -prosessi, jonka 
jälkeen prosessin osa-alueiden kehittämistä voidaan jatkaa kohdeyrityksessä.  
6.1 Hankesuunnitteluvaihe 
 
Hankesuunnitteluvaiheen tärkeimmät asiat Terve talo -prosessin osalta ovat tavoitteiden 
asettamisen onnistuminen sekä oikeiden ja riittävien resurssien varaaminen hankkeelle. 
Hankesuunnittelun tehtävänä on laatia hankkeelle hankesuunnitelma, johon on kirjattu 
rakennuttajan tavoitteet hankkeelle (RT 10-11284 2018). Tässä tavoiteasettelussa on tär-
keää, että korkeat tavoitteet sisäilmaston tasossa ja pitkäikäisyydessä huomioidaan am-
mattitaitoisesti jo hankesuunnitelmassa. Hankkeeseen on suositeltavaa kiinnittää jo tässä 
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vaiheessa henkilö, joka pystyy ammattitaitoisesti ohjaamaan hankkeen tavoitteiden aset-
telua. Tavoitteiden asettelussa on tärkeää olla henkilö, joka huolehtii Terve talo -rakenta-
misen tavoitteiden huomioimisesta (Pietiläinen et al. 2007). Lisäksi tulee varmistaa, että 
hankkeelle varataan riittävät aikataulu-, kustannus- ja henkilöresurssit. 
Kaaviossa 1 on esitetty toimintatapa, jolla saadaan varmistettua hankkeen Terve talo -
tavoitteiden asettelu. Tavoiteasettelun lopputulemana on hankkeen Terve talo -suunni-
telma, jonka laatimisesta on vastuussa hankkeelle nimetty Terve talo -koordinaattori. 
Kohdeyritys ei aikaisemmin ole laatinut vastaavaa yleistä suunnitelmaa Terve talo -pro-
sessin kulusta ja ohjaamisesta hankkeella. Terve talo -prosessi voidaan käsittää eräänlai-
sena hankkeen osaprojektina, jolla on tavoitteet. Näin ollen tavoitteiden saavuttamista 
tulisi johtaa ja ohjata suunnitellusti (Artto et al. 2006). Terve talo -suunnitelmaan kirja-
taan, kuinka hankkeelle asetetut tavoitteet Terve talo -rakentamisen osalta saavutetaan. 
Terve talo -suunnitelmaa tulee päivittää hankkeen edetessä. Terve talo -suunnitelman laa-
timinen vahvistaa myös kohdeyrityksen tavoitteita Terve talo -prosessien yhdentämisestä 
ja vähentää henkilöriippuvaisuutta. Terve talo -suunnitelman sisällön tulee myös sisältää 
ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 pykälässä 13 vaaditun selvityksen rakennus-
hankkeen kosteudenhallinnasta vaatimat asiat. Terve talo -koordinaattori toimii hank-
keella kyseisen asetuksen vaatimana hankkeen kosteudenhallinnasta vastaavana henki-lönä. Kosteudenhallintakoordinaattori tulee nimetä viranomaisille rakennuslupaa ha-
kiessa, mutta asetuksen tulkinta vaatii kosteudenhallintakoordinaattorin toimia viimeis-
tään suunnitteluvaiheessa. Kyseinen asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
astui voimaan 1.1.2018. (YMa 782 2018.) 
 
Kaavio 1: Terve talo -suunnitelman laadintaprosessi 
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6.2 Suunnittelun valmistelu ja kilpailutus 
Sisäilmaston hyvään laatuun vaikuttaa etenkin materiaalivalinnat, ilmanvaihtojärjestelmän 
toiminta ja toimivat tilaratkaisut. Ajan kuluessa kiinteistön sisäilmaston laatuun alkaa vaikut-
taa enemmän myös rakenneratkaisut, työn laatu sekä ylläpito ja huolto. (Sisäilmastoluokitus 
2018.) Suurimpaan osaan näistä tekijöistä pystytään vaikuttamaan suunnittelijoiden valin-
noilla. Siksi Terve talo -hankkeissa on tärkeää, että hankkeelle saadaan hyvät suunnittelijat ja 
heille varataan riittävät resurssit. Lisäksi suunnittelijoiden tulee ymmärtää Terve talo -raken-
tamisen periaatteet ja edellytykset. Useimmissa hankkeissa suunnittelijat kuitenkin kilpailu-
tetaan, joten heidät on myös saatava sitoutettua Terve talo -prosessiin. Sitouttamisen yhtenä 
tärkeimpänä tarkoituksena voidaan katsoa olevan suunnittelijoiden mielikuvan vahvistaminen 
siitä, että kyseisellä hankkeella tavoitellaan tavallista parempaa laatua ja tarjotaan heille myös työkaluja suorittaa työ siten. Kaaviossa 2 on esitetty suunnittelijoiden hankintaprosessi Terve 
talo -näkökulmasta.  
 
Kaavio 2: Suunnittelijoiden kilpailutus ja riskienhallinta Terve talo -hankkeessa 
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Kaaviossa 2 on esitetty haastatteluissakin esille noussut suunnittelun Terve talo -asiakirja. 
Tämän tyyppistä asiakirjaa ei tähän asti ole käytetty kohdeyrityksen Terve talo -hank-
keissa. Suunnittelun Terve talo -asiakirjalle nähdään kuitenkin tarve. Asiakirjan sisällön 
tulee pohjautua Terve talo -suunnitelmaan, eli suunnitelmaan siitä, kuinka Terve talo -
rakentamisen tavoitteet saavutetaan kyseisellä hankkeella. Suunnittelun Terve talo -asia-
kirja tarkentaisi näitä suunnittelun tavoitteita ja kuvaisi suunnittelijoiden tehtäviä tarkem-
min Terve talo -prosessissa sekä laadunvarmistuksessa. Tärkeää suunnittelijoiden sitout-
tamisen kannalta on, että kyseiset asiakirjat ovat mahdollisimman kattavina mukana jo 
suunnittelijoiden kilpailutuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjat ovat mukana tar-
jouspyyntöaineistossa. Terve talo -koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että tarjous-
pyyntöaineisto ja suunnittelusopimukset eivät aiheuta riskejä Terve talo -suunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden saavutettavuuteen. 
Terve talo -tarkastusasiakirja puolestaan sisältää suunnittelijoille tehtävänimikkeitä, jotka 
heidän tulee käsitellä suunnittelutyön yhteydessä. Terve talo -tarkastusasiakirja pohjautuu 
Terveen talo -rakentamisen ohjeet ja kriteerit RT-korttiin sekä muihin havaittuihin Terve 
talo -rakentamisen riskeihin. Terve talo -tarkastusasiakirjaa tulee kehittää ja täydentää 
aktiivisesti hankkeen aikana sekä kohdeyrityksessä yleisenä malliasiakirjana. (RT 07-
10805 2003.) Viimeisimmissä kohdeyrityksen hankkeissa Terve talo -tarkastusasiakirjan sisältöä on muokattu siten, että siitä on eroteltavissa Kuivaketju 10 -prosessin riskien hal-
linta. RALA:n ylläpitämän Kuivaketju 10 -prosessin sisältöä voidaan käyttää osana Terve 
talo -prosessia siten, että Terve talo -prosessi täyttää Kuivaketju 10 -prosessin sisällön. 
(WSP 2018; KK10 2018.) 
Kaavioon 2 on myös kuvattu hankkeen aikana havaittujen riskien käsittelyprosessi Terve 
talo -näkökulmasta. Mikäli suunnittelija tai joku hankeorganisaation osapuoli havaitsee 
hankkeella riskin, joka voi vahingoittaa tavoitteiden saavutettavuutta, se tulee käsitellä 
sovitun mukaisesti ja lisätä Terve talo -näkökulmasta vaadittavat toimenpiteet Terve talo 
-tarkastusasiakirjaan. Rakennushankkeilla on kuitenkin muitakin riskejä, kuin Terve talo 





Suunnitteluvaiheen aikana Terve talo -koordinaattorin tehtävänä on laatia hankkeelle 
Terve talo -asiakirja sekä koordinoida ja ohjeistaa Terve talo -asiakirjan täydentämistä ja 
ylläpitoa. Lisäksi Terve talo -koordinaattori suunnittelee ja koordinoi mahdolliset Terve 
talo -näkökulmasta tehtävät suunnitelmien tarkastukset.  
Terve talo -asiakirja on työssä aiemmin luvussa 3.1.4 kuvatun mukaisesti urakoitsijoita 
Terve talo -rakentamisen periaatteisiin sitova sekä ohjeistava asiakirja. Terve talo -asia-
kirjan käyttöön tai sisältöön ei tässä diplomityössä esitetä muutoksia. Suunnittelijoiden 
osallistamista Terve talo -asiakirjan laadintaan sekä sen sisällön huomioimista omissa 
suunnitelmissaan olisi kuitenkin syytä korostaa. Näin suunnittelukokonaisuudesta saatai-
siin eheämpi kokonaisuus. Tämän saavuttamiseksi edellisessä luvussa 6.2 esiteltiin idea suunnittelun Terve talo -asiakirjasta, jossa käsiteltäisiin tarkemmin myös ”urakoitsijan” 
Terve talo -asiakirjan sisällön merkitystä suunnittelussa. 
 
Kaavio 3: Suunnitteluprosessi Terve talo -prosessin näkökulmasta 
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Terve talo -tarkastusasiakirja on koko Terve talo -prosessin laadunhallinnan ydin. Tar-
kastusasiakirja pitää sisällään läpi hankkeen kestävän Terve talo -rakentamisen riskien-
hallintaprosessin. Asiakirjan toimivuuden ehtona on onnistunut Terve talo -koordinaatto-
rin osallistava ja ohjaava toiminta hankkeessa. Kaikki hankkeen osapuolet on saatava 
osallistumaan Terve talo -tarkastusasiakirjan täydentämiseen ja omien tehtävien suoritta-
miseen aktiivisesti. Terve talo -tarkastusasiakirja pitää sisällään Terve talo -rakentamisen 
tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvien riskien hallintaan vaadittavia tehtäviä. Jokai-
selle hankkeen osapuolelle on nimettynä omat tehtävät, jotka tulee kuitata tehdyiksi suun-
niteltuun aikarajaan mennessä. Suunnittelijoiden tehtävänä on myös miettiä omien suun-
nitelmiensa työmaatoteutuksen laadunvarmistusta. Samalla kun suunnittelija kuittaa 
Terve talo -tarkastusasiakirjasta tehtävänsä kuitatuksi, hänen tulee miettiä, tarvitseeko 
työmaalla tehdä laadunvarmistustoimenpiteitä työn suorittamiseen liittyen. 
Esimerkki: 
Kuvassa 20 on esimerkki Terve talo -koordinaattorille nimetyistä tehtävistä suunnittelu-
vaiheesta. Ylempään tehtävään (tunnus KK-RAP8) on määritelty urakoitsijalle laadun-
varmistustehtävä, joka on esitetty kuvassa 21. 
 
Kuva 17: Ote Excel -muotoisesta terve talo -tarkastusasiakirjasta 
 
Kuva 18: Ote urakoitsijan kuittauksesta Terve talo -tarkastusasiakirjaan 
Yllä esitytetyt otteet Terve talo -tarkastusasiakirjasta on laadittu Excelillä, jonka käyttö 
suurissa projekteissa on hankalaa ja työlästä. Siksi tämän kehitystyön rinnalla kohdeyritys 
ja tutkija kehittävät yhteystyössä Congrid Oy:n kanssa sähköistä Terve talo -tarkastus-
asiakirjaa. Uusi sähköinen järjestelmä mahdollistaa lähes koko rakennushankkeen laa-
dunvarmistusprosessin viemisen pilveen sähköisenä ja reaaliaikaisena.  
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6.5 Urakoitsijoiden kilpailutus ja toteutuksen valmistelu 
 
Urakoitsijoiden valinnassa ja kilpailutuksessa toimii samat lainalaisuudet kuin suunnitte-
lijoiden kohdalla. Yleisimmissä toteutusmalleissa, kuten kokonaisurakassa ja jaetussa-
urakka, Terve talo -rakentamisen periaatteiden sisällyttäminen urakkasopimuksiin voi-
daan katsoa olevan erityisen tärkeää. (Kankainen & Junnonen 2013.) Tämä siksi, että 
urakoitsijat ovat sopimusteknisesti hyvin valveutuneita siitä, mitä alkuperäinen sopimus 
on pitänyt sisällään ja mikä on ollut sopimusten mukainen laatutaso. Jos kesken hankkeen 
havaitaan puutteita tavoitteiden tai toimintavaatimusten asettelussa, hankkeessa saatetaan 
helposti ajautua ristiriitaan vaadituista laadun, toiminnallisuuden, laadunvarmistuksen ja 
riskienhallinnan tasoista. Urakoitsijoiden sitouttaminen Terve talo -rakentamisen periaat-
teisiin on tehtävä Terve talo -asiakirjalla, jonka Terve talo -koordinaattori on laatinut suunnitteluvaiheessa. Lisäksi urakoitsijoiden sitouttamiseen voidaan käyttää Terve talo -
tarkastusasiakirjan sisältöä asiakirjaan määriteltyjen urakoitsijoiden laadunvarmistusteh-
tävien osalta. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä Terve talo -asiakirjan tulee si-
sältää viittaus Terve talo -tarkastusasiakirjan tehtävien suorittamisen huolehtimisvelvol-
lisuudesta. Kilpailutuksessa tulee myös huomioida, että Terve talo -suunnitelmassa ku-
vattu laadunvarmistusprosessi on integroitava osaksi urakoitsijoiden laadunvarmistus- ja 
toimintajärjestelmiä. Urakoitsijan sitouttamista Terve talo -rakentamisen periaatteisiin on 
kuvattu kaaviossa 4. 
 
Kaavio 4: Urakoitsijoiden sitouttaminen Terve talo -rakentamisen periaatteisiin 
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Hankkeen kaikki valvojat laativat yhteistyössä valvontasuunnitelman. Tämän lisäksi 
Terve talo -koordinaattori ja/tai Terve talo -valvoja päivittävät tarvittaessa Terve talo -
suunnitelmaa valvonnan osalta. Terve talo -suunnitelma ja valvontasuunnitelma eivät saa 
olla keskenään ristiriidassa tehtävien sisällöstä tai vastuista. Kun urakoitsijat on valittu, 
tulee hankkeen laadunvarmistuksen toimintatavat suunnitella hyvissä ajoin ennen raken-
tamisen aloittamista. Toteutusorganisaation ja valvontaorganisaation tulee yhteistyössä 
sopia hankkeen laadunvarmistusprosessin sisällöstä sekä toimintatavoista. Sovitusproses-
sissa on huomioitava kaikki hankkeelle laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, joissa on laa-
dunvarmistukseen liittyvää sisältöä sekä urakoitsijan omat toimintatavat eli mahdolliset 
yrityskohtaiset laadunvarmistus- ja toimintajärjestelmät. Terve talo -hankkeen laadunvar-
mistusprosessin muodostumista on kuvattu kaaviossa 5. Jotta prosessi toimii käytännössä 
myös työmaalla, on työmaahenkilöstön oltava mukana laadunvarmistusprosessin laadin-
nassa. Laadunvarmistuksen näkökulmasta osapuolten välinen kommunikointi ja tiedon-
vaihto tulee olla avointa ja aktiivista, jotta hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavutta-
minen on mahdollisimman todennäköistä (Kankainen & Junnonen 2013). 
 
Kaavio 5: Hankkeen laadunvarmistusprosessin muodostaminen Terve talo -rakentamisen näkökulmasta 
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6.6 Rakentaminen ja valvonta 
 
Työmaan käynnistyessä työmaan laadunhallintaprosessin vastuualueet ja tehtävät tulee 
olla selvillä kaikilla hankkeen laadunvarmistukseen osallistuvilla osapuolilla. Työmaan 
laadunvarmistuksen koordinoinnista vastaa käytännössä työmaan vastaava työnjohtaja, 
mutta rakennuttajan etua valvottaessa myös valvontaorganisaation osapuolilla on suuri 
rooli prosessin ohjaamisessa (Kankainen & Junnonen 2013). Kaaviossa 6 on esitetty yk-
sinkertaistetusti työmaan laadunhallintaprosessi valvontaorganisaation näkökulmasta. Si-
nisellä rajattu alue on vastaavan työnjohtajan vastuualuetta. Vihreällä rajattu alue on puo-
lestaan valvontaorganisaation vastuualuetta. Tiedon tulee liikkua avoimesti tällä rajapin-
nalla, jotta kaikki laadunvarmistustoimenpiteet tulee suoritettua suunnitellusti. 
 
Kaavio 6: Työmaan laadunhallinta prosessi Terve talo -hankkeessa 
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Työmaaorganisaatio laatii laatu- ja työsuunnitelmat sekä aikataulut. Kaikki työmaakoh-
taiset suunnitelmat tulee myös olla työmaakohtaisia suunnitelmia, eikä kopioita edellisten 
hankkeiden suunnitelmista. Etenkin suurilla rakennusliikkeillä on käytössään tasokkaat 
ja laajat laatu- sekä toimintajärjestelmät, joista löytyy kaikkiin työvaiheisiin laatu- ja työ-
suunnitelmapohjia. Huolimatta hyvistä pohjamateriaaleista, tulee työnjohdon itse laatia 
kyseisen työmaan suunnitelmat alusta asti. 
Kaavion 6 tarkastusasiakirjalla tarkoitetaan työmaan omaa ”laatumatriisia”, jonka Terve 
talo -hankkeissa tulee olla paljon kattavampi, kuin rakennusvalvonnan vaatima tarkastus-
asiakirja. Rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjan vaatimukset voidaan katsoa kattavan ja 
varmistavan lain edellyttämät vaatimukset rakennustyön laadulle. Terve talo -prosessin 
kannalta työmaan tarkastusasiakirjan tulee sisältää kaikki Terve talo -tarkastusasiakirjan 
vaatimat tarkastukset, katselmukset ja mittaukset. Tarkastusasiakirjaan tulee koota myös 
kaikki muut työmaalta vaaditut laadunhallinnan toimenpiteet. Kaikista näistä laadunvar-
mistustoimenpiteistä pitää jäädä kirjallinen dokumentointi. Pelkät allekirjoitukset tarkas-
tusasiakirjaan eivät ole riittävä laadunvarmistustoimenpide. Kaikki laadunvarmistusdo-
kumentaatio tulee koota projektipankkiin. Ei siten, että valvontaorganisaatio ja työmaa-
organisaatio kasaavat omia aineistojaan eri sijainteihin toisistaan tietämättä. On kuitenkin 
sopimusteknisesti välttämätöntä, että työmaaorganisaation ja valvontaorganisaation teke-mät laadunvarmistustoimenpiteet ovat eriteltävissä. 
Riskienhallinnan pääpaino siirtyy työmaavaiheessa työmaaorganisaation vastuulle, sillä 
työmaan käynnistyessä suurimmat riskit ja niiden hallinta liittyvät tuotantoon. Riskien-
hallintaprosessin tulisi pysyä läpi hankkeen samojen käytäntöjen mukaisena eli riskein 
tunnistaminen, arviointi, käsittely ja ohjaus tehtäisiin samalla tavalla rakennusvaiheessa, 
kuin se tehtiin hankkeen suunnitteluvaiheissa. 
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Kaavio 7: Kohdeyrityksen Terve talo -valvonta 
Yllä esitetyssä kaaviossa 7 on esitetty kohdeyrityksen Terve talo -valvonnan mallikoko-
naisuutta. Kuten kaaviosta voidaan huomata, on mahdollista, että hankkeella Terve talo -
koordinaattorin ja -valvojan lisäksi on puhtausasiantuntija ja tutkijoita, tai muita asian-
tuntijoita. Kaavion 7 mukaisesti Terve talo -valvontaa tehtäisiin esimerkiksi laajoissa pe-
ruskorjaushankkeissa, joissa vaaditaan monialaista ammattitaitoa myös Terve talo -pro-
sessin sisällä. Peruskorjaushankkeisiin liittyy usein vaurioituneiden rakenteiden purka-
mista ja puhdistamista, tai mahdollisten ongelmalähteiden sulkemista rakenteisiin. Ku-
vattujen töiden onnistumisen varmentamiseen voidaan käyttää Terve talo -valvojan li-
säksi tutkijoita, riippuen varmennustarkastusten tai -mittausten laajuudesta, sekä vaati-
vuudesta.  Puhtaudenhallinnan asiantuntija puolestaan suorittaa usein Terve talo -hank-
keilla puhtaustarkastukset viimeistään toimintakoevaiheen puhtaustarkastuksista eteen-
päin. Vähintäänkin nämä viimeiset puhtaustarkastukset ennen luovutusta on syytä suorit-
taa puhtaudenhallintaan erikoistuneen ammattilaisen toimesta. Näin siksi, että he ovat te-
kemisissä kiinteistöjen loppusiivousten kanssa viikoittain eri kohteissa. Terve talo -val-
vojalla saattaa kulua vuosikin ilman yhtään Terve talo -hankkeen vastaanottoprosessin 
60 
läpivientiä. Näin ollen loppusiivousten tarkastuskokemusta ei Terve talo -valvojille kerry 
välttämättä riittävästi. 
Terve talo -valvontaa suoritetaan Terve talo -suunnitelman mukaisesti, jonka on laatinut 
Terve talo -koordinaattori yhdessä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Terve talo 
-valvonnan tehtävänä on luotettavasti varmistaa, että hankkeelle asetetut Terve talo -ra-
kentamisen tavoitteet saavutetaan ennen vastaanottoa. Terve talo -valvontaan tulisi sisäl-
lyttää myös rakennushankkeen jälkeisiä tehtäviä, kuten käytönaikaiset seurantamittaukset 
ja tutkimukset. Käytön aikaista toimintaa varten on kuitenkin hyvä laatia seurantaohjelma 
tai vastaava suunnitelma, jonka mukaiset toimet suorittamalla voidaan varmistaa kiinteis-
tön hyvä sisäilmasto ja minimoida vaurioitumisriskit kiinteistön elinkaaren aikana. Seu-
rantaohjelman jatkoksi kiinteistön ylläpidolle ja korjauksille tulee tehdä pitkän tähtäimen 
suunnitelma (PTS). PTS:n sisältö rajautuu tämän työn ulkopuolelle, mutta on kytkettä-
vissä Terve talo -prosessiin. 
Työmaa-aikaista Terve talo -valvontaa viikkomittauksin suoritetaan runkovaiheessa ylei-
sesti noin kerran kahdessa viikossa ja sisätyövaiheessa viikoittain. Hankkeen loppuvai-
heessa hankkeesta riippuen voidaan Terve talo -viikkomittausten määrää vähentää. Täl-
löin valvonnan painopiste siirretään puhtaudenhallinnan ja loppusiivouksen sekä vastaan-
ottoprosessin ohjaamiseen muun hankeorganisaation tueksi. Terve talo -viikkomittauk-silla on haastatteluiden mukaan suuri vaikutus työmaajärjestelyihin ja ne nähdään pääosin 
erittäin hyödyllisinä hankkeen Terve talo -rakentamisen tavoitteiden saavuttamisen kan-
nalta. Terve talo -viikkomittausten yhteydessä Terve talo -valvojan tulee käydä työmaan 
työnjohdon kanssa työmaan tilannetta läpi yleisesti. Omalla aktiivisella toiminnallaan 
Terve talo -valvoja varmistaa, että työmaa tekee vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet. 
Työmaan laadunvarmistuksen kannalta on tärkeää, että Terve talo ja muut valvojat osal-
listuvat aktiivisesti työmaan laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamiseen. Työmaan 
työnjohtotehtävät ovat jatkuvaa kustannusten ja aikataulujen sovittamista monien aliura-
koitsijoiden kanssa, joten laadunvarmistustehtävät jäävät helposti muiden töiden varjoon. 
Työmaavalvonnan yhteydessä käydään myös läpi urakoitsijoiden laatimia suunnitelmia 
työvaiheisiin ja työmaatoimintoihin liittyen. Kaaviossa 7 on listattuna tärkeimpiä Terve 
talo -valvojan ja -koordinaattorin tarkastettavia suunnitelmia. Näiden tarkastettujen ja hy-
väksyttyjen suunnitelmien noudattamista tulee valvoa työmaakäyntien yhteydessä. 
Osana Terve talo -valvontaa suoritetaan myös erinäisiä puhtaustarkastuksia Terve talo -
suunnitelman mukaisesti. Puhtaustarkastuksilla pyritään minimoimaan rakenteisiin jää-
vän rakennuspölyn määrä, joka käytönaikana mahdollisesti kulkeutuisi huoneilmaan. 
Puhtaustarkastukset suorittaa Terve talo -valvoja, erillinen puhtaustarkastaja tai poik-
keustapauksissa hankkeilla puhtaustarkastuksia voi suorittaa myös pääurakoitsijan edus-
taja. Pääurakoitsijan suorittamat puhtaustarkastukset voivat olla hyväksyttyjen mallisuo-
ritusten pohjalta suoritettavia tarkastuksia, kuten esimerkiksi ilmanvaihtoasennusaluei-
61 
den, tai suljettavien tilojen puhtaustarkastuksia. Tarkastusten suoritusvastuut voidaan so-
pia hankekohtaisesti toteutusmuodosta riippuen, edellyttäen että kaikilla osapuolilla 
hankkeen tavoitetasot ovat selkeänä työtä ohjaavina tekijöinä. 
6.7 Vastaanotto 
 
Kaaviossa 8 on esitetty rakennushankkeen vastaanottoprosessi Terve talo -rakentamisen 
näkökulmasta. Kuvattu prosessi tulee huolellisesti sovittaa hankkeen vastaanottoproses-
sin kanssa. Etenkin puhtaustasojen saavuttaminen aikataulun mukaisesti ennen toiminta-
kokeita aiheuttaa usein ongelmia työmaalla. Täysin pölyttömien tilojen saavuttaminen 
kerralla, etenkin suurilla työmailla, on aikataulullisesti hyvin haastavaa. Puhtaustarkas-
tettavia toimintakoealueita on mahdollista rajata osastoittain ilmanvaihtokoneiden palve-
lualueiden mukaan. Tämä vaatii usein ylimääräisiä osastointeja, ellei kyse ole erillistä 
rakennuksista, tai helposti eroteltavissa olevista kerroksista. Näistä asioista johtuen, rea-
listinen viimeistelyaikataulu on erittäin tärkeä työkalu työmaan loppuvaiheen hallinnassa. 
Mikäli aikataulua ei pystytä noudattamaan kaikilla osa-aluilla on erittäin todennäköistä, 
että toimintakokeiden aloitus viivästyy. Toimintakokeita ei voida aloittaa ennen kuin 
kaikki toimintakoealueen ilmanvaihtokanavat- ja koneet sekä kaikki toimintakoealueen 
tilat on puhtauden osalta tarkastettu hyväksytysti. Loppusiivouksen puhtaustarkastuksen 
osalta ongelmat ovat vähäisemmät, sillä tarkastusta suoritettaessa työmaalla ei pitäisi olla käynnissä mitään rakennustöitä. Vastaanottovaiheen puhtaustarkastusten suorittajaksi on 
suositeltavaa käyttää vain puhtausasiantuntijaa.  
Terve talo -rakentamisen tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavia mittauksia voidaan 
osittain suorittaa jo vastanottovaiheen aikana. Näitä mittauksia on esimerkiksi pienhiuk-
kaspäästöjen mittaaminen sisäilmasta ja pintamateriaaleista sekä radonpitoisuuksien mit-
taaminen sisäilmasta. Iso osa mittauksista voidaan kuitenkin suorittaa vasta kun rakennus 
on käytössä, jolloin sisäilmaolosuhteita voidaan mitata oikeilla kuormitustasoilla.  Tär-
kein vastaanottovaiheessa tarkastettava asia on kuitenkin ilmanvaihdon toiminta ja säätö-
jen onnistuminen. Haastatteluiden mukaan ilmanvaihtoon, sekä materiaalipäästöihin liit-
tyvät ongelmat ovat yleisimpiä käyttöönottovaiheeseen liittyviä sisäilmasto-ongelmia. 
Materiaalien ja kalusteiden päästöihin voidaan vaikuttaa suuresti materiaalivalinnoilla, ja 
riittävällä tuuletusajalla kiinteistön valmistuttua.  Terve talo -hankkeissa on käytetty suo-
situksena, että kiinteistöä tuuletetaan kaksi kuukautta tai vähintään kuukausi ennen var-
sinaista käyttöönottoa. Tuuletettaessa, rakennuksen tulee olla täysin kalustettu ja kaikkien 
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komeroiden, sekä kaappien ovet auki. On myös suositeltavaa, että ilmanvaihtokoneet pi-
detään täydellä teholla ympäri vuorokauden ensimmäisen vuoden ajan käyttöönotosta. 
Kaikista rakennusmateriaaleista ja kalusteista vapautuu huoneilmaan pienhiukkasia. Ra-
kennusmateriaalien, pinnoitteiden ja kalusteiden päästöt tasaantuvat hiljalleen, mutta on 
syytä varmistaa, että ensimmäisen vuoden aikana muodostuva päästöpiikki hallitaan riit-
tävällä tuuletuksella. 
 
Kaavio 8: Rakennuksen vastaanotto Terve talo -prosessin osalta 
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Vastaanottoprosessin jälkeen Terve talo -prosessista on hyvä tehdä loppuraportti, johon 
on tiivistettävä koko hankkeen kulku Terve talo -prosessin näkökulmasta. Terve talo -
loppuraportissa tulee myös listata kaikki tehdyt toimenpiteet ja dokumentit. Nämä hank-
keen aikana tehdyt dokumentit tulee viimeistään tässä vaiheessa kerätä kasaan, ja järjestää 




Vastaanoton jälkeinen rakennuksen käyttöönotto tulee tapahtua vasta kalustamisen ja tuu-
letusajan (1-2kk) jälkeen. Vastaanoton jälkeisiä töitä on myös mahdollista limittää vas-
taanottoprosessin kanssa. Limitettäviä töitä on usein muun muassa käyttäjän hankinnat. 
Kaikki vastaavat työt on suunniteltava huolella ennakkoon. Suunnittelu tulee sisällyttää 
hankkeelle laadittavaan, ja kaaviossa 9 esitettyyn, käyttöönottosuunnitelmaan. Kaaviossa 
on myös esitetty malli käyttöönottosuunnitelman sisällöstä. Käyttöönottosuunnitelma tu-
lee laatia kaikkien käyttöönottoon osallistuvien osapuolten kesken. Suunnitelman laati-
misesta vastaa usein rakennuttajakonsultti, mutta iso osa suunnitelman noudattamisen 
koordinointivastuusta on pääurakoitsijalla. 
 
Kaavio 9: Käyttöönotto Terve talo -hankkeessa 
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Vastaanoton jälkeen kiinteistö on todella puhdas. Useilla hankkeilla ongelmaksi muodos-
tuu käyttäjien irtaimiston muuttaminen kiinteistöön sekä mahdolliset muut käyttäjähan-
kinnat. Etenkin suurissa julkisissa hankkeissa käyttäjiä ja heidän hankintojaan edustavat 
lukuisat eri toiminnot julkisesta organisaatiosta, ja toteutuksen tekee jälleen eri toimijat. 
Tästä johtuen, muuton koordinointi on todella kriittinen vaihe puhtauden ylläpidon kan-
nalta. Tämän vuoksi Terve talo -hankkeissa tulee laatia käyttäjille muutto-ohje, jota kaik-
kien tulee noudattaa. Muutto-ohjeen laatii puhtaudenhallinnan asiantuntija yhdessä Terve 
talo -koordinaattorin ja käyttöönottoa koordinoivan henkilön kanssa. 
Käyttöönoton jälkeiselle toiminnalle tulee laatia käytönaikainen seurantaohjelma, jonka 
avulla varmistetaan, että kiinteistön sisäilmastonolosuhteet todella täyttävät sille asetetut 
tavoitteet. Suuri osa sisäilmaston teknisistä ominaisuuksista on mitattavissa ja arvioita-
vissa osatekijöiden kautta. Sisäilmaston osa-alueet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: 
lämpöolosuhteet, ilman laatu, ääniolosuhteet ja valaistusolosuhteet. Nämä neljä pääosa-
aluetta voidaan jakaa vielä osatekijöihin, kuten kaaviossa 10 on esitetty. 
 
Kaavio 10: Sisäilmaston osa-alueet (Muokattu lähteestä: Pietiläinen et al. 2007) 
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6.10 Kohdeyrityksen Terve talo -prosessin osapuolet 
Osaksi Terve talo -suunnitelmaa tai sen liitteeksi, olisi hyvä laatia erillinen vastuunjako-
taulukko Terve talo -prosessin vastuuhenkilöiden tehtävistä ja vastuualueista. Vastuunja-
kotaulukkoon voidaan kirjata osa-alueiden vastuulliset, tai jakaa koko Terve talo -pro-
sessi tehtäviksi osapuolille.  
Terve talo -koordinaattori 
Ideaalitapauksessa hankkeessa Terve talo -prosessin vetämisestä vastaa erillinen Terve 
talo -koordinaattori. Terve talo -koordinaattorin vastuulla on luvussa 6 Työn tulokset esi-
tellyn prosessin ohjaaminen ja seuranta. Tärkein Terve talo -koordinaattorin tehtävä on 
kuitenkin hankkeen alkuvaiheessa varmistaa oikea hankkeen tavoitteiden asettelu sekä 
varmistaa yhdessä hankeorganisaation kanssa, että hankkeelle asetettu budjetti ja aika-
taulu ovat realistiset tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Tästä johtuen Terve talo -
koordinaattori tulisi kiinnittää hankkeelle jo hankesuunnitteluvaiheessa. Terve talo -koor-
dinaattori on myös hankkeen laadunvarmistuksen kannalta suuressa roolissa, siksi Terve 
talo -koordinaattorin tehtäväkenttää olisi helppo laajentaa myös hankkeen muiden toi-
mintojen tavoitteiden saavuttamista ohjaavaksi rooliksi. (Pietiläinen et al. 2007.) Terve 
talo -koordinaattorin tehtävät sisältävät täysimääräisenä rakennushankkeissa vaadittavan 
kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät. 
Terve talo -koordinaattorin tulee laatia Terve talo -suunnitelma, joka ohjaa Terve talo -
rakentamisen tavoitteiden täyttymistä hankkeella. Terve talo -koordinaattori on vastuussa 
Terve talo -suunnitelman sisällön jalkauttamisesta hankkeella.  
Terve talo -valvoja 
Terve talo -valvoja toimii hankkeilla yleisesti rakentamisvaihetta ohjaavana ja valvovana 
osapuolena osana hankkeen valvontaorganisaatiota. Terve talo -valvojan tehtävät on mah-
dollista sisällyttää esimerkiksi rakennusteknisen valvojan tehtäviin. Mikäli Terve talo -
valvoja on erillinen henkilö, niin muiden valvojien tehtävä- ja vastuukenttää on mahdol-
lista pienentää. Terve talo -valvojan tehtävät ja vastuualueet tulee määritellä hankekoh-
taisesti valvontasuunnitelmassa. 
Terve talo -valvoja valvoo työmaan Terve talo -asiakirjan mukaista suoritusta sekä tar-
kastusasiakirjan osuutta omalta osaltaan. Lisäksi Terve talo -valvoja suorittaa Terve talo 
-suunnitelmassa mahdollisesti määritetyt laadunvarmistustoimenpiteet, kuten Terve talo 
-viikkomittaukset, IV-asennusalueiden puhtaustarkastukset ja suljettavien rakenteiden 




Kuten haastatteluiden tuloksissa on kuvattu, niin hankkeilla nähdään henkilöistä riippuen 
tarpeelliseksi, että loppuvaiheen puhtaustarkastukset suorittaa erillinen puhtaustarkastaja. 
Lisäksi puhtaudenhallinnan asiantuntijan tehtäviin on hyvä sisällyttää koko loppusiivouk-
sen ohjaus, sekä mahdollisesti suunnittelu. Vastaanoton jälkeen vuorossa on käyttäjien 
muutto, joka usein saattaa vaatia puhtaudenhallinnan asiantuntijan ohjeistusta, etenkin jos 
muutto uuteen kiinteistön tapahtuu sisäilmaongelmaisista tiloista. On siis suotavaa, että 
rakennuttaja pitää puhtaudenhallinnan asiantuntijan mukana hankkeella, aina käytönai-
kaisten toimintojen käynnistämiseen saakka. 
Tutkijat ja muut asiantuntijat 
Tutkijoilla viitataan yleisesti kohdeyrityksen muuhun henkilöstöön, jotka osallistuvat 
Terve talo -prosessin mukaiseen laadunvarmistukseen esimerkiksi mallikatselmuksilla, 
mittauksilla ja näytteidenotoilla. Yksinkertaisten näytteidenotot onnistuvat myös Terve 
talo -valvojan toimesta. Kohdeyrityksellä on käytössään omat laboratoriot Helsingissä, 
Jyväskylässä ja Oulussa. Muita asiantuntijoita ovat esimerkiksi Terve talo -rakentamiseen 
perehtyneet LVI-asiantuntijat. 
6.11 Terve talo -rakentamisen tulevaisuus 
Yhteiskunnan tehtävänä on ohjata suomalaista rakentamista siten, että laadittavalla oh-jeistuksella ja sääntelyllä määritellään yksittäisille toimijoille ja rakentamista valvoville 
viranomaisille velvoitteet, sekä vastuut. Ympäristöministeriö listaakin maankäytön ja ra-
kentamisen ohjaamisen perustavoitteeksi (Ympäristöministeriö 2018): 
• Luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennettu ympäristö ja jossa eri vä-estöryhmien tarpeet on huomioitu 
• Varmistaa rakentamisen hyvä laatu ja energiatehokkuus 
Askel lähemmäksi kohti tätä tavoitetta on otettu, kun asetus rakennushankkeen kosteu-
denhallinnasta astui voimaan 1.1.2018. Kyseisellä asetuksella rakennusalalla otetiin aimo 
harppaus eteenpäin kosteudenhallinnassa, ainakin teorian tasolla. Vasta aika näyttää, 
kuinka uuden asetuksen tuomat velvoitteet näkyvät rakentamisen laadussa ja taistelussa kosteuden aiheuttamia sisäilmaongelmia vastaan. (YMa 782/2017 2018.) Yhteiskunnan 
asettamien velvoitteiden ongelmana on niiden laaja-alaisuus. Rakennetulla ympäristöllä 
on lukuisia tarpeita ja tavoitteita täytettäväksi, siksi on erityisen haastavaa luoda säännös-
telyä, joka ottaisi riittävässä määrin sisäilmaston terveellisyyden huomioon. Sisäilmas-
toon liittyvien ongelmien ratkaisemista vaikeuttaa osittain myös oireilun monimuotoisuus 
ja tunnistamattomuus. Terveellisten tilojen tutkimuskenttä on avattu kunnolla vasta 2000 
-luvulla ja vaatii edelleen suuria panostuksia eri tieteen aloilta. (VNK 2018.) 
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Valtioneuvosto on käynnistänyt Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman (2018), jonka 
päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireile-
vien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Valtioneuvosto hyväksyi Terveet tilat 2028 -
toimenpideohjelman 3.5.2018. Toimenpideohjelman tavoitteena on myös Terveet tilat 
2028 -toimintamallin kehittäminen. Tutkijan tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa Terve talo 
-prosessia vastaavaa toimintamallia, mutta hieman laajempana kokonaisuutena. Terve 
talo -prosessi on tällä hetkellä enemmänkin rakennushankkeen laadunhallintaprosessi, 
mutta Terveet tilat 2018 -toimenpideohjelman lähtökohta on laajempi eli koko yhteiskun-
nan toimivuuden varmistaminen rakennettujen tilojen ympärillä. (VNK 2018.) 
Terve talo -ajattelu ja rakentaminen nostaa päätään jatkuvasti rakennusalalla. Etenkin jul-
kisten hankkeiden kiinnostus Terve talo -prosessia kohtaan on kasvanut huomattavasti 
viime vuosien aikana. Myös Kuivaketju 10 -toimintamallin jalkautuminen on lisännyt ra-
kennuttajien mielenkiintoa kattavampiin laadunvarmistusprosesseihin (KK10 2018). 
Metropolia aloitti vuonna 2018 Terve talo -koordinaattorin koulutukset. Koulutus omalta 
osaltaan lisää alalla Terve talo -prosessin tunnettavuutta sekä antaa tärkeää lisäkoulutusta 
alan ammattilaisille. Huomioitavaa on myös se, että Metropolian Terve talo -koordinaat-
torin koulutusjakso on 15 opintopisteen arvoinen ja suoritetaan yhden päivän intensiivi-
koulutuksina vuoden mittaan. Koulutus on jaettu kolmeen jaksoon: Terve talo -toteutus-prosessin hallinta, kosteuden ja puhtauden hallinta työmaalla ja sisäolosuhdetekijöiden 
varmistaminen suunnittelussa. (Metropolia 2018.) Tutkijan näkemyksen mukaan Terve 
talo -koordinaattorit yleistyvät etenkin julkisen sektorin hankkeissa. Valtiohallinnon toi-
menpideohjelmat sekä kuntien ja kaupunkien tavoitteet tukevat tätä edistystä. Myös hank-
keen kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön (kosteudenhallintakoordinaattori) pakolli-
nen nimeäminen hankkeelle lisää luonnollista tarvetta Terve talo -prosessille.  
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisimman kattavasti kohdeyrityksen Terve 
talo -prosessin sisältöä ja siihen liittyviä kehitystarpeita. Tutkimuksen tuloksena syntyi 
mallinnettu Terve talo -prosessikuvaus sekä kattavasti havaintoja prosessin kehittämistä 
varten. Haastatteluiden avulla saatiin hyvä käsitys siitä, kuinka eri Terve talo -hankkeissa 
mukana olleet osapuolet hahmottivat prosessin kokonaisuutena. Lisäksi haastattelut nos-
tivat esiin monia tarpeita prosessin kehittämisen kannalta. 
Merkittävimmät tulokset liittyivät Terve talo -prosessin suunnitteluun, johtamiseen ja oh-
jaamiseen. Yhtenä Terve talo -prosessin suunnittelun puutteena voidaan nimetä projekti-
suunnitelman puuttuminen, mikä on vaikuttanut myös Terve talo -prosessin johtamiseen 
ja ohjattavuuteen. Tuloksissa esitettiin tähän ratkaisuksi Terve talo -suunnitelman laati-
mista heti projektin alkaessa. Toinen suurempi kehityshavainto oli suunnittelijoiden puut-
teellinen ohjaaminen Terve talo -rakentamisen periaatteisiin. Kehitystoimenpiteenä esi-
tettiin suunnittelijoiden Terve talo -asiakirjaa. Kohdeyrityksen kannalta merkittävimmät 
tulokset ovat kuitenkin Terve talo -prosessin avaaminen mallinnetuksi prosessiksi ja kat-
tava aineisto kehitystarpeista. 
Tutkimuksen tavoite voidaan katsoa saavutetuksi, mutta on myös huomioitava Terve talo -prosessin laajuus, joka oli mahdollisesti liian laaja-alainen mallinnettavaksi halutulla 
tarkkuudella. Näin olleen tutkimuksen tulokset eivät täysin vastaa tutkijan tavoitetta 
Terve talo -prosessin kattavasta kuvauksesta. Lisäksi teorian sitominen Terve talo -pro-
sessiin osoittautui odotettua hankalammaksi. Ongelmia oli etenkin rakennuttamisen ja 
valvonnan laadunvarmistusprosessien tutkimisessa. Yhtenä tutkimuksen havaintona voi-
taisiin myös mainita rakennushankkeiden kokonaisvaltaisen laatujohtamisen prosessien 
tutkimusten ja kirjallisuuden puutteet. 
7.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 
Kirjallisuustutkimuksen sisältö ei täysin tue tutkimuksen tuloksia, mutta kirjallisuustut-
kimusosio auttoi tutkijaa ymmärtämään syvemmin Terve talo -prosessin tavoitteiden 
asettelun merkitystä. Haastatteluiden tuloksia analysoimalla saatiin kattava kuva siitä, 
kuinka eri osapuolet muodostavat kokonaiskäsityksen Terve talo -prosessin sisällöstä, ta-
voitteista ja tuloksista. On kuitenkin tiedostettava kuinka suuresta ja hankeriippuvaisesta 
prosessista on kyse, joten varmasti paljon Terve talo -prosessin kannalta olennaisia asioita 
jäi haastatteluissa ja työssä käsittelemättä. Tutkimuksen tulokset jäivät ilman testausta, 
joten niiden toimivuutta käytännössä ei ole vielä testattu. Terve talo -prosessi tosin on 
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monilla hankkeilla todettu toimivaksi laadunvarmistusprosessiksi ja haastatteluiden tu-
lokset vahvistivat tätä käsitystä.  
Tutkimuksessa jouduttiin nojautumaan jonkin verran kohdeyhtiön sisäisiin materiaalei-
hin, joka ei palvele tieteellisen tutkimuksen tarkoitusperää, mutta kohdentaa työn tulokset 
paremmin kohdeyhtiön tarpeeseen. Lisäksi voidaan myös kyseenalaistaa tutkijan objek-
tiivisuus, johtuen jatkuvasta kosketuspinnasta Terve talo -prosessiin projektityön kautta 
sekä muiden Terve talo -kehitysprojektien osalta. Toisaalta tutkittavan ja kehitettävän 
prosessin ollessa tutkijalle entuudestaan tuttu, on syvällisempi lähestyminen itse Terve 
talo -prosessiin helpompaa. 
7.3 Jatkotutkimus ja -kehitys 
Terve talo -prosessin kehitystyö jatkuu aktiivisena kohdeyhtiössä. Työn tuloksista tulisi 
kehittää asiakirjamallit Terve talo -suunnitelmasta, sekä mahdollisesti luonnostella suun-
nittelun Terve talo -asiakirja seuraavalle alkavalle Terve talo -hankkeelle. Lisäksi koko 
aineisto prosessin kehityskohdista on otettava kehitystyöryhmässä käsittelyyn ja tehdä 
tarvittavat toimenpiteet ja huomioitava luotavissa sekä päivitettävissä asiakirjoissa. 
Työn tuloksena syntyneitä prosessikuvauksia tulee päivittää ja täydentää kohdeyrityksen 
tarpeisiin jatkuvasti. Lisäksi Terve talo -prosessin vakioimiseen ja tuotteistamiseen koh-
deyrityksessä tarvitaan lisätyökaluja, sekä myös toimintatapoja on tarkennettava. Kehi-tystyö Congrid Oy:n kanssa jatkuu ja tavoitteena on sähköinen alusta koko rakennushank-
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LIITE A: HAASTATTELUSUUNNITELMA 
Tavoitteet: 
Haastatteluiden tavoitteena on selvittää tilaajan, projektinjohtourakoitsijan sekä meidän Terve talo 
–asiantuntijoiden näkemykset toimivasta hankeen tavoitteita palvelevasta sekä tehokkaasta Terve talo –prosessista. Tavoitteena saada vastuksia kysymyksiin: 
• Mikä on Terve talo -prosessi ja sen tavoitteet haastateltaville? 
• Kuka johtaa ja ohjaa Terve Talo –prosessia hankkeen edetessä sekä miten? 
• Terve Talo –prosessiin liittyvät osapuolten vastuut ja velvollisuudet? 
• Miten prosessi kokonaisuudessaan näyttäytyy rakennushankkeessa? 
• Kokemuksia hyvistä ja huonoista asioista? 
• Mitkä asiat toimivat Terve Talo -prosessin pullonkauloina eli hidastavat/vahingoi ttavat sen alkuperäistä tarkoitusperää? 
Tarkoituksenmukaisuus: 
Haastatteluiden näkökulmana Terve Talo –prosessi osana laadun hankkeenvarmistusta (Tehtä-vät, vastuut, roolit, tavoitteet, puutteet, kehittäminen).  Pääpaino tulee olla itse prosessin ja tehtä-vien suorittamisella, eikä niinkään niiden sisällöllä. Tietysti tulen keräämään haastatteluiden aikana kaiken mahdollisen tiedon prosessin sisällön parantamiseen, mutta on tärkeää muistaa diplomityön aihealue ja kohdistaa kysymykset siihen. 
Haastatteluiden suoritus: 
Haastattelu suoritetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Suunnitelmassa on esitettynä kysymys runko, joka avustaa haastatteluiden suorittamista. Kysymysrungon läpikäyntiä tärkeäm-pää etsiä haastateltavan osaamisalueet ja keskittyä niihin, sekä esittää lisäkysymyksiä. Haastatte-lun teemat asetetaan rakennushankkeen vaiheiden mukaan seuraavasti: 
1. Perustiedot 2. Tarve- ja hankesuunnittelu 3. Suunnittelun valmistelu ja suunnittelu 4. Toteutuksen valmistelu, kilpailutus ja rakentaminen 5. Vastaanotto ja käyttöönotto 6. Takuuaika ja kehitys 7. Muut kysymykset/vapaa keskustelu  
• Haastattelut kasvotusten tai Skypen välityksellä 
• Nauhoitetaan, vain minun käyttöön (kysy lupa) 
  






Haastateltavat jakautuvat kolmeen kategoriaan: 
T) 2 kpl: Tilaaja/Rakennutettuja: 
U 2 kpl: Pääurakoitsija Työpäällikkö / Vastaavatyön johtaja 
A) 4 kpl: Terve Talo –asiantuntija / Rakennuttajakonsultti 
 
  






Tilaajalle esitettävä kysymys  = (T) 
Urakoitsijalle esitettävä kysymys  = (U) 
Terve Talo –asiantuntijalle   = (A) 
1. Perustiedot ja johtaminen 
- Mitä sinulle tulee mieleen Terve Talo –prosessista? Mitä se tarkoittaa? 
-  
- Minkälaisissa rooleissa olet toiminut Terve talo –hankkeissa? 
- Hankkeiden toteutusmuotoja, joissa Terve talo –prosessi on viety mahdollisim-man laajasti läpi? 
- Tyypilliset WSP/PTS:n roolit hankkeessa? 
- Missä vaiheessa hanketta aloitit työt projektille? 
- Missä hankkeen vaiheessa olit ensimmäisen kerran tekemisissä Terve talo –prosessin kanssa? 
- Oliko sinulla jokin vastuualue tai vastuutehtävä Terve talo –prosessissa? 
a) Kuinka kuvailisit vastuualuettasi hankkeessa? 
b) Mitä tehtävät ovat pitäneet sisällään? 
- Kuka tai ketkä sinun käsityksen mukaan johtivat Terve talo –prosessia? 
- Kuinka kokemuksiesi mukaan prosessia johdetiin? 
a) Missä ja millä työkaluilla? 
2. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
1. Oletko ollut mukana tarveselvityksessä tai hankesuunnittelussa?   
Tarveselvitys: 
2. Kuinka sisäilma-asiat ja elinkaariajattelu tulisi mielestänne ottaa huomioon tarve-selvitysvaiheessa? 
a. Taustalla sisäilmaongelma vs. Täysin uusi kiinteistö 
b. Elinkaariajattelun näkökulmasta vauriomekanismit ja laatuongelmat? 
3. Kuinka koet, että onnistuminen mahdollistetaan? 
a. Kuka varmistaa? 
4. Mikä voi mahdollisesti mennä pieleen? 
a. Kuinka varmistetaan, ettei näin pääse käymään? 
Hankesuunnittelu: 
5. Kuinka hyvin Terve talo –projektien hankesuunnittelussa on otettu huomioon sisäil-maan ja elinkaariajatteluun vaikuttavat tekijät? 





a) Miten tämä tehtiin? Kuka piti huolen näistä asioista? 
b) Otettiinko sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä mielestäsi tarpeeksi huo-mioon ja siirtykö tieto hankkeessa eteenpäin? 
6. Kuka johti/huolehti sisäilma-asioiden ja elinkaariajattelun näkökulmasta hanke-suunnittelun aikana? 
a. Olisiko tähän syytä panostaa enemmän? 
b. Kuinka tekisit tämän? 
7. Tehtiinkö jo hankesuunnitteluvaiheessa Terve talo –tehtäväluettelo? 
a. Kuinka tehtäväluettelon ylläpito onnistui? 
b. Kehitysideoita? 
8. Kuinka elinkaareen ja sisäilmaoloihin vaikuttavien ratkaisuiden riskien hallintaa johdettiin hankesuunnittelussa? 
a. Kenen (rooli) vastuulla näiden asioiden hallinta oli? 
b. Oliko toimintatapa hyvä tai näetkö tässä tavassa riskejä?  
9. (A) Tällä hetkellä meidän tehtäväluettelossa ei ole ollenkaan tehtäviä tarvesuunnit-teluvaiheeseen? 
a. Miksi? 
b. Mitä me voisimme tehdä paremmin jo tässä vaiheessa, jos pääsemme osallistumaan tarveselvitykseen tai joku meidän yrityksestä pääsee osallis-tumaan tarveselvityksen tekemiseen? 
c. Jatkumo esim. meidän Terve Tila –prosesseista ja arkkitehtien tarveselvi-tyksistä. Toteutus ja vastuut? 
10. (A) Mitkä on meidän tärkeimmät tavoitteet tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvai-heessa? 
a. Asiakaan kannalta? 
b. Meidän kannalta? 
11. (A) Mitkä tehtävät suorittamalla pääsemme yllä mainittuihin tavoitteisiin? 
a. Asiakas. 
b. Me. 
12. Kehitysideoita hankesuunnitteluvaiheeseen? 
3. Suunnittelun valmistelu, kilpailutus ja suunnittelu 
1. Kuka johti suunnittelijoiden kilpailutusta? Entä kuka kasasi suunnittelijoiden kilpai-lutus aineiston? 
a. Oliko suunnittelun kilpailutus mielettäsi onnistunut Terve talo –tehtävien ku-vauksessa? 
b. Kuinka tätä kuvattiin? 





2. Kuinka Terve Talo –periaatteiden noudattaminen suunnittelussa (tavoitteet ja teh-tävät) on viety projekteissa suunnittelijoiden kilpailutukseen ja sopimuksiin? (Lämpö-
tilaolojen tavoitearvot, Rakennustöiden puhtausluokka P1, Lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun vaativuustaso, IV-järjestelmien puhtausluokka P1, Valaistuksen tavoitetasot) 
a. Onko tämä tapa ollut riittävä? 
b. Tulisiko jo sopimusten liitteeksi liittää mahdollisimman yksiselitteinen tehtä-välistaus tai jopa sitoa x määrä tunteja Terve talo –asioiden huomioi-miseksi, jotta vältetään eri sisältöisiltä tarjouksilta? 
3. Oliko sisäolosuhteiden tavoitteet ja elinkaariajattelu mielestänne riittävän hyvin mukana suunnittelun koordinoinnissa? 
a. Kuka (rooli) vastasi yleisesti suunnittelunohjauksesta? 
b. Kuinka parantaisit? 
4. Koetko että Terve talo –konsultin/koordinaattorin roolista oli/olisi hyötyä suunnitte-lun ohjauksessa? 
a. Minkälaista ohjausta kohdistaisit suunnitteluun Terve talo –asioissa? Oliko tarkastusasiakirjan käyttö toimiva ratkaisu? 
5. (A) Käydään meidän tehtävät läpi suunnittelun valmistelun ja suunnittelun vai-heessa. 
a. Suunnitelmatarkastukset, kuinka suoritettu? Koottu työryhmä? 
b. Jatkuvaa suunnittelun ohjausta? Resurssit ei riitä? 
c. Tarkastuslistan toimivuus? 
d. Kokemusten kerääminen? Kuinka järjestettävä? 
4. Toteutuksen valmistelu, kilpailutus ja rakentaminen 
1. Onko Terve Talo –asiakirjan sisältö ollut riittävä urakoitsijoiden sitouttamiseen Terve Talo –vaatimusten osalta? 
a. Onko ilmennyt ongelmia? 
2. Onko projekteilla havaittu suuria eroavaisuuksia suunnitelmien ja Terve Talo –asiakirjan välillä? 
a. Mikä on ollut sopimuksissa määräävyys järjestys? 
b. Kuinka varmistettiin Terve Talo –asiakirjan ja suunnitelmien ristiriidatto-muuden tarkastaminen? 
c. Tehtiinkö Terve Talo –asiakirja hankkeelle oikea-aikaisesti eli riittävän ajoissa? 
3. Kuinka puhtaudenhallinta toteutettiin hankkeessa? (IV-asennusalueet, suljettavat tilat, toi-
mintakoevaiheen puhtaustarkastukset ja luovutusvaiheen puhtaustarkastukset) 
a. Kuka vastuut johtamisesta ja toteutuksesta oli jaettu? 
b. Kuinka hyväksi koit tämän systeemin? 
c. Parannus ehdotukset? 





Projektinjohtourakan haasteet, kun suunnitelmat tehdään liukuvasti, joten tarkastamiselle ja muutoksille jää vähemmän aikaa. 
4. Kuka koordinoi kosteusmittauksia, toteutus- ja valvontavastuut? 
a. Kuka suoritti kosteusmittaukset? 
b. Kuka tai ketkä myönsivät pinnoitusluvat? 
5. (A) Terve Talo –valvojan tehtävät ja vastuut rakentamisen aikana? 
6. (A) Jos projektilla on eri yrityksen RAK ja/tai TATE –valvojat, kuinka haasteel-liseksi koet Terve Talo –valvojan ja muiden valvojien vastuualueet ja tehtävät? 
a. Kuinka tehtävät ja vastuut on määritelty? 
 
5. Vastaanotto ja käyttöönotto 
1. Kuka koordinoi/johti vastaanottoa sekä käyttöönottoa? 
a. Tehtiinkö hankkeessa käyttöönottosuunnitelma? 
b. Kuinka varmistetiin sisäilmaolosuhteiden tavoitteiden saavuttaminen? 
2. Mitkä ovat olleet käyttöönoton suurimmat ongelmat sisäolosuhteiden kanssa? 
a. Kuinka tähän liittyvät riskit voitaisiin minimoida? 
3. (A) Mitkä ovat vastaan- ja käyttöönottovaiheessa Terve Talo –valvojan ja konsultin tehtävät ja vastuunjako? 
6. Takuuaika, kokonaisuus ja kehitys 
1. (T) Koetteko, että Terve Talo –hankkeina toteutetut hankkeet ovat onnistuneet tuottamaan paremmat sisäilmaolosuhteet käyttäjille, kun verrataan ilman Terve Talo –konseptia tehtyjä saman tyyppisiä hankkeita? 
2. (T) Onko Terve Talo –konseptilla tehtyjen kiinteistöjen käyttäjille tehty tyytyväisyys-kyselyitä? 
a. Onko tuloksia pystytty vertaamaan ilman TT-konseptia tehtyihin rakennuk-siin? 
Kokonaisuus: 
3. Sisäolosuhteiden tavoitteiden täyttymisen kannalta kuka on mielestänne ratkaise-vimmassa roolissa koko rakennushankkeen aikana? 
a. Tärkeimmät tätä tehtävää tukevat roolit ja tehtävät? 
7. Muut kysymykset/vapaa keskustelu 
1. Kuinka suureksi arvioisit Terve Talo –valvojan vaikutuksen työmaan puhtauteen- ja kosteudenhallintaan? 
2. Kuinka tärkeänä pidät, että Terve Talo –prosessia koordinoisi henkilö, jolla ei ole projektilla muita tehtäviä? 





3. Kenen vastuulla oli hankkeen ulkoinen viestintä (Käyttäjille ja muille ulkopuolisille sidosryhmille) 
a. Onnistuiko viestintä? 
b. Kuinka viestinnässä otettiin huomioon sisäilma-asiat ja Terve Talo –pro-sessi?  
4. Avoin kommentti Terve Talo –hankkeen vaikutuksista: 
a. Hankekustannuksiin? 
b. Takuuajan töiden kustannuksiin? 
c. Elinkaarikustannuksiin? 
d. Käyttäjä tyytyväisyyteen? 
e. (U) Vaikutus päivittäiseen työntekoon? 
f. (U) Vaikutus työaikaiseen turvallisuuteen? 
g. (U) Vaikutus työterveyteen? 
5. Avoin kommentti, kuinka Terve talo –prosessia olisi mielestäsi helpompi johtaa? 
a. Kommentit ohjelmistoon, Congrid? 
 
